

Утверждаю:  / Е.К. Локтионова/
 Директор МБОУ Ларинской СШ
 « 11 »  2022г.



Дорожная карта по реализации системы наставничества в МБОУ Ларинской СШ Алексеевского муниципального района Волгоградской области

Наименование этапа	Мероприятие	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для реализации системы наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	Методические рекомендации по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях.	Апрель 2022	Короткова И.Н., педагог - организатор по УР, Захарова Н.В педагог – организатор по ВР, руководители ШМО учителей 1-11 кл.
	Обновление нормативной базы реализации системы наставничества педагогических работников	<ol style="list-style-type: none"> 1. Издание приказа о реализации системы наставничества. 2. Издание приказа о назначении кураторов реализации программы наставничества. 3. Разработка и утверждение Положения о системе наставничества педагогических работников МБОУ Ларинской СШ. 4. Разработка и утверждение Дорожной карты реализации Положения о системе наставничества педагогических работников МБОУ Ларинской СШ. 	Апрель 2022	Короткова И.Н., педагог – организатор по УР. Захарова Н.В., педагог – организатор по ВР.
2. Формирование банка наставляемых	Сбор информации о профессиональных запросах педагогов	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из отчёта об оценке профессиональных компетенций педагогов, рекомендаций аттестационных комиссий,	Апрель 2022	Короткова И.Н., педагог – организатор по УР, Захарова Н.В педагог – организатор по ВР, руководители ШМО

		анализа работы МО учителей по учебным предметам, анализа методической работы			учителей 1-11 кл.
	Обновление базы наставляемых	Обновление базы данных наставляемых из числа педагогов. Обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.		Апрель 2022	Короткова И.Н., педагог – организатор по УР. Захарова Н.В., педагог – организатор по ВР.
3. Формирование базы наставников	Обновление базы данных о наставниках	Формирование обновлённого банка данных наставников. Сбор письменных согласий наставников на обработку персональных данных		Апрель 2022	Короткова И.Н., педагог – организатор по УР. Захарова Н.В., педагог – организатор по ВР.
		Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников		Апрель 2022	Короткова И.Н., педагог – организатор по УР. Захарова Н.В., педагог – организатор по ВР.
4. Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	Проведение анализа базы наставников и выбор подходящих для конкретной программы кандидатов		Апрель 2022	Короткова И.Н., педагог – организатор по УР. Захарова Н.В., педагог – организатор по ВР.
	Обучение наставников для работы с наставляемыми	Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности		Май 2022	Короткова И.Н., педагог – организатор по УР. Захарова Н.В., педагог – организатор по ВР.
		Организация «Школы наставников» и проведение обучения		Май 2022	Руководители ШМО учителей 1-11 кл.
5. Формирование/обновление наставнических пар, групп	Закрепление наставнических пар, групп	Организация групповой встречи наставников и наставляемых с целью информирования о системе наставничества		Май 2022	Руководители ШМО учителей 1-11 кл.
		Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы.		Май 2022	Руководители ШМО учителей 1-11 кл.