

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

МКОУ Букановская СШ
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Ляховая Н.В.	приказ директора школы	26.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Ляховая Н.В.	План первоочередных мероприятий	26.02.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Ляховая Н.В.	медиаплан информационного сопровождения	26.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Ляховая Н.В.	Положение о деятельности Центра	26.02.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ		Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Ляховая Н.В.	Проект зонирования	01.03.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Ляховая Н.В.	Приказ директора	26.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Ляховая Н.В.	Приказ директора	26.02.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Ляховая Н.В. Терехова Н.В.	Заявки на финансирование	01.04.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Зерщикова О.А.	извещения о проведении закупок	01.05.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Ляховая Н.В., Потапова О.С.	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Ляховая Н.В., Потапов А.И.	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня	Ляховая Н.В.	заявка	01.03.2022

	оборудования для оснащения Центра			
2.6.	Приемка помещений Центра	Ляховая Н.В.	акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Потапова О.С.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Киреев А.Н., Бережнова В.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Ляховая Н.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Ляховая Н.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Ляховая Н.В.	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Ляховая Н.В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Бережнова В.А. Ляховая Н.В.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Потапова О.С.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Ляховая Н.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Ляховая Н.В., Киреев А.Н., Бережнова В.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Ляховая Н.В., Киреев А.Н., Потапова О.С., Любимова Н.Ф.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Киреев А.Н., Бережнова В.А. Любимова Н.Ф.	Приказ директора школы о	Сентябрь 2022

			зачислении учащихся	
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Ляховая Н.В.	отчет	еженедельно