

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Усть-Хопёрская средняя школа  
Серафимовичского района Волгоградской области

403472 Волгоградская область, Серафимовичский район, станция Усть-Хопёрская, ул. Лазоревая д 9 тел: 88446434486

ПРИКАЗ

№ 15

от 09 марта 2022 года

**«Об утверждении Дорожной карты введения обновлённых ФГОС НОО и ООО  
в МКОУ Усть-Хоперской СШ»**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее – ФГОС) и Распоряжения Администрации Серафимовичского муниципального района «Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", от 31 мая 2021г. № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО в МКОУ Усть-Хоперской СШ согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста школы Буянову Л.Н.

Директор школы:  М.Н. Данилов

С приказом ознакомлены:

Методист школы  Буянова Л.Н.

Приложение к приказу  
от 09.03.2022 г. №15

Дорожная карта мероприятий в МКОУ Усть-Хоперской СШ по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО в период 2022-2023 гг.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения/ исполнитель	Результат
1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022/ директор	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.

2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2023 годов	Март 2022/ <i>методист</i>	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2023 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март - апрель 2022/ <i>классные руководители 1-4,5 классов</i>	Протоколы классных родительских собраний в 1-5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	2022-2023 / <i>методист, организатор</i>	Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Февраль-март 2022/ <i>директор</i>	Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль-март 2022/ <i>завхоз</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022/ <i>библиотекарь</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Апрель 2022 <i>методист, организатор</i>	Аналитическая справка методиста. Аналитическая справка организатора.



10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООУ в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООУ	2022-2023/ <i>методист, организатор</i>	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООУ			
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООУ	2022-2023/ <i>методист, организатор</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООУ
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООУ	2022-2023/ <i>методист, организатор, руководители ШМО</i>	Протоколы ШМО, ПС
3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООУ	Март-август 2022/ <i>директор</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООУ
4	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООУ должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022/ <i>директор</i>	Должностные инструкции
5	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.08.2022/ <i>методист, организатор, руководители ШМО</i>	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

6	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.08.2022/ <i>методист, организатор, руководители ШМО</i>	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
7	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	До 05.08.2022/ <i>директор</i>	Протокол ПС Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
8	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	До 15.08.2022/ <i>директор, методист, организатор</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25.08.2022/ <i>директор, учителя- предметники</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-5-х классов
10	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	До 31.08.2022/ <i>директор</i>	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
11	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 01.09.2022/ <i>директор</i>	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями



12	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022/ <i>директор, методист</i>	Протокол ПС Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
<b>3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение всего периода/ <i>директор, методист, организатор</i>	Протоколы заседаний ПС
2	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Весь период/ <i>методист, организатор</i>	Аналитическая справка методист, организатор
3	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Весь период/ <i>методист, организатор, педагоги</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
4	Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Весь период/ <i>методист</i>	План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022/ <i>методист</i>	Аналитическая справка методиста
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.06.2022/ <i>методист</i>	Аналитическая справка методиста

3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно до 01.09/ <i>методист</i>	План курсовой подготовки
4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно до 01.09/ <i>директор</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023/ <i>директор, методист, организатор</i>	Сайт школы
2	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023/ <i>директор, методист, организатор</i>	Сайт школы