

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий
по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"
в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на "29" октября 2021 г.

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информация о ходе исполнения |
|----------|--|---|-----------------|------------------|--|--|
| | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Глава Дубовского муниципального района | Реализация системы мер по обеспечению участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | 7,0 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охвачены мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" |
| 2. | Глава Дубовского муниципального района | Проведение мероприятий по обеспечению функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | Внедрена и функционирует Целевая модель дополнительного образования детей: создан и функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей |
| 3. | Глава Дубовского муниципального района | Обеспечена выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования" | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального | Ведется персонифицированный учет детей, охваченных услугами дополнительного образования. |

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информация о ходе исполнения |
|----------|--|---|-----------------|------------------|---|--|
| | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | района Киреева М.В. | |
| 4. | Глава Дубовского муниципального района | Проведение ежемесячного мониторинга внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | Проводится ежемесячный мониторинг внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей. По состоянию на 29 октября 2021 г. 70,3% детей охвачены дополнительным образованием с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицированного финансирования |
| 5. | Глава Дубовского муниципального района | Реализация мероприятий по обеспечению участия школьников в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | 1,8% обучающихся охвачены деятельностью регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Волгоградской области, созданного и реализующего программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" |
| 6. | Глава Дубовского муниципального района | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий физической | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального | Обновление материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом |

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информация о ходе исполнения |
|----------|--|---|-----------------|------------------|--|---|
| | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | культурой и спортом " | | | района Киреева М.В. | запланировано на 2022 год |
| 7. | Глава Дубовского муниципального района | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение участия обучающихся деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков "Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум", Дома научной коллаборации и центров "IT-куб" | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | По состоянию на 29 октября 2021 г. 7,9 % обучающихся охвачены деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков "Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум" |
| 8. | Глава Дубовского муниципального района | Обеспечение участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | 54 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию |
| 9. | Глава Дубовского муниципального района | Проведение мероприятий по реализации модели наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района | 16,5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным |

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информация о ходе исполнения |
|----------|--|--|-----------------|------------------|---|---|
| | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | | Киреева М.В. | общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества |
| 10. | Глава Дубовского муниципального района | Проведение мероприятий, направленных на освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | Проводятся мероприятия, направленные на освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 11. | Глава Дубовского муниципального района | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | 50,0 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |

Глава Дубовского муниципального района

м.п. (подпись)

В.С. Улитин
(инициалы, фамилия)

"29" октября 2021 г.

Ответственный исполнитель

м.п. (подпись)

М.В. Киреева
(инициалы, фамилия)

"29" октября 2021 г.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

регионального проекта "Успех каждого ребенка"
в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на "29" октября 2021 г.

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Значения по кварталам (месяцам) | | | | | | | | | | | | Плановое значение на конец текущего года | Комментарий | |
|----------|--|---------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|--|-------------|--|
| | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Внедрена и функционирует Целевая модель дополнительного образования детей: создан и функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Создан и функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей |

| | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|
| 2 | <p>Внедрена и функционирует Целевая модель дополнительного образования детей: внедрена и функционирует система персонафицированного финансирования дополнительного образования, процент</p> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | <p>Доля детей, охваченных дополнительным образованием, с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата персонафицированного финансирования, процент</p> | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------|-----|-----|-----|---|
| 100 | 100 | 100 | | | | 100 | Ведется персонифициро ванный учет детей, охваченных услугами дополнительного образования |
| | | | 100 | 100 | 100 | | |
| 73,6 | 73,6 | 64 | 70,3 | 64 | 64 | 64 | По состоянию на 29 октября 2021 г. 70,3% детей охвачены дополнительным образованием, с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицирова нного финансирования |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | Доля обучающихся, охваченных деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков "Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум", Дома научной коллаборации и центров "IT-куб" в общей численности обучающихся, процент | 3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 5 |
| 5 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" в общей численности обучающихся, процент | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|---|
| 6 | 7 | 7,3 | | | | 12 | По состоянию на 29 октября 2021 г. 7,9 % обучающихся охвачены деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков "Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум" |
| 6,8 | 6,9 | 7 | 7,9 | 11 | 12 | 7,2 | 7 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охвачены мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" |

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|------|------|----|----|
| 6 | <p>"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в общей численности обучающихся, процент"</p> | 38 | 45 | 49,5 | 50,2 | 51 | 51 |
| 7 | <p>Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, единиц</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


| | | | | | | | |
|----|----|----|------|------|------|------|---|
| 51 | 51 | 52 | | | | 54,3 | 54 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию |
| 0 | 0 | 0 | 54,0 | 54,0 | 54,3 | 0 | Обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом запланировано на 2022 год |

| | | | | | | | |
|---|---|----|------|------|------|------|------|
| 8 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент | 45 | 45 | 45 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 9 | Доля обучающихся организаций, осуществляющую образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества, процент | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,8 | 12,5 | 13,0 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|----|--|
| 45,5 | 45,5 | 50,0 | | | | 52 | 50,0 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| | | | 50,0 | 51,0 | 52,0 | | |
| 14,0 | 15,0 | 16,5 | | | | 20 | 16,5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества |
| | | | 16,5 | 19,0 | 20,0 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 10 | Доля обучающихся, охваченных деятельностью регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Волгоградской области, созданного и реализующего программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", в общей численности обучающихся, процент | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 |
|----|---|-----|-----|-----|-----|---|---|


Глава Дубовского муниципального района


 М.П. (подпись)

В.С. Улитин

"29" октября 2021 г.

Ответственный исполнитель


 М.П. (подпись)

М.В. Кирева

"29" октября 2021 г.

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 1,5 | 1,5 | 1,7 | | | | 5 | 1,8% обучающихся, охвачены деятельностью регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Волгоградской области, созданного и реализующего программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" |
| | | | 1,8 | 4,0 | 5,0 | | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к соглашению о реализации на территории Дубовского муниципального
района Волгоградской области регионального проекта
"Успех каждого ребенка" от " 12 " апреля 2019 г. № 29

г. Волгоград

"26" февраля 2021 г.

Савина Лариса Михайловна, осуществляющая функции руководителя регионального проекта "Успех каждого ребенка" (далее – региональный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и Улитин Василий Сергеевич, выступающий от имени Дубовского муниципального района Волгоградской области, именуемый в дальнейшем "Глава муниципального образования", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", на основании пункта 3.2 соглашения о реализации на территории Дубовского муниципального района Волгоградской области регионального проекта "Успех каждого ребенка" от "12" апреля 2019 г. № 29 (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1 абзац третий пункта 2.2.3 Соглашения изложить в следующей редакции:

"ежемесячно, не позднее 24-го числа каждого месяца, сведений о достижении целевых значений показателей регионального проекта в муниципальном образовании по форме 2 согласно Приложению 1 к настоящему Дополнительному соглашению.";

1.2. Форму 2 в Приложении 1 к Соглашению "Сведения о достижении целевых значений показателей регионального проекта "Успех каждого ребенка" в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области" изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Дополнительному соглашению;

1.3. Обязательства, по достижению целевых значений показателей регионального проекта "Успех каждого ребенка" в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области, срок исполнения которых наступает в период с 01 января 2021 по 31 декабря 2024 гг., прекращаются 01 января 2021 г. С 01 января 2021 г. Приложение 2 к Соглашению "Целевые значения показателей" регионального проекта "Успех каждого ребенка" в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой

из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.


5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


6. Подписи Сторон:

Руководитель регионального проекта Глава муниципального образования


/ Л.М.Савина
М.П.(подпись) (ФИО)




/ В.С. Улитин
М.П.(подпись) (ФИО)



Приложение 1 к дополнительному соглашению № 2
к соглашению о реализации на территории
Дубовского муниципального района
Волгоградской области регионального проекта
"Успех каждого ребенка" от " 12 " апреля 2019 г. №29

"Форма 2

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

регионального проекта "Успех каждого ребенка"
в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на " ____ " _____ 20__ г.

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Значения по кварталам (месяцам) | | | | | | | | | | | | Плановое значение на конец текущего года | Комментарий | |
|----------|--|---------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|---|-------------|--|
| | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Глава муниципального образования

М.П.(подпись)

(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20__ г.

Ответственный исполнитель

М.П. (подпись)

(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20__ г."

Руководитель регионального проекта

М.П.(подпись)

Л.М.Савина
(инициалы, фамилия)

Подписи сторон:

Глава муниципального образования

М.П. (подпись)

В.С. Улитин
(инициалы, фамилия)

Приложение 2 к дополнительному соглашению № 2
к соглашению о реализации на территории
Дубовского муниципального района
Волгоградской области регионального проекта
"Успех каждого ребенка" от " 12 " апреля 2019г. № 29

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Соглашению о реализации на территории
Дубовского муниципального района
Волгоградской области регионального проекта
"Успех каждого ребенка" от
" 12 " апреля 2019г. № 29

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


регионального проекта "Успех каждого ребенка"
в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | Период, год | | | |
|----------|--|-------------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Внедрена и функционирует Целевая модель дополнительного образования детей: создан и функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Внедрена и функционирует Целевая модель дополнительного образования детей: внедрена и функционирует система персонализированного финансирования дополнительного образования, процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|
| 3. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицированного финансирования, процент | 64 | 65 | 69,5 | 71 |
| 4. | Доля обучающихся, охваченных деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков "Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум", Дома научной коллаборации и центров "IT-куб" в общей численности обучающихся, процент | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 5. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" в общей численности обучающихся, процент | 7,2 | 9,2 | 11,2 | 14,1 |
| 6. | "Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в общей численности обучающихся, процент " | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 65,3 |
| 7. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, единиц | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент | 52 | 58 | 64 | 70 |

| | | | | | |
|-----|---|----|----|----|----|
| 9. | Доля обучающихся организаций, осуществляющую образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества, процент | 20 | 35 | 50 | 70 |
| 10. | Доля обучающихся, охваченных деятельностью регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Волгоградской области, созданного и реализующего программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", в общей численности обучающихся, процент | 5 | 5 | 5 | 5 |


Руководитель регионального проекта


М.П.(подпись)

Л.М.Савина
(инициалы, фамилия)

Подписи сторон:

Глава муниципального образования


М.П. (подпись)

В.С. УЛИТИН
(инициалы, фамилия)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 2. | Реализация системы мер по обеспечению участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | <p>Информационно-аналитический отчет</p> <p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.</p> | Администрация муниципального района |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|-------------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 2.1 | Проведение информационной кампании по популяризации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | 01.04.2021 | 25.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | Информационно-аналитический отчет | Администрация муниципального района |
| 2.2. | Предоставление отчета по обеспечению участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | 01.04.2021 | 25.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | Информационно-аналитический отчет | Администрация муниципального района |
| 3. | Проведение мероприятий по обеспечению функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | Реализованы мероприятия по обеспечению функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей с учетом специфики территорий муниципальных районов и городских округов региона и созданных нормативно-правовых, организационных и методических условий для развития региональной системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей регионального проекта. | Администрация муниципального района |
| 3.1. | Обеспечена выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации | Детям от 5-18 лет обеспечена выдача сертификатов персонифицированного | Администрация муниципал |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|-------------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | образования" | | | Дубовского муниципального района Киреева М.В. | финансирования | ьного района |
| 3.2. | Обеспечено заполнение навигатора дополнительного образования, в том числе по охвату детей программами дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | Функционирует навигатор дополнительного образования | Администрация муниципального района |
| 3.3. | Проведение ежемесячного мониторинга внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | Информационно-аналитический отчет В муниципальном районе (городском округе) функционирует целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей" | Администрация муниципального района |
| 3.4. | Предоставление отчета о функционировании целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей" | - | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | Информационно-аналитический отчет В муниципальном районе (городском округе) функционирует целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей" | Администрация муниципального района |
| 4. | Реализация мероприятий по обеспечению участия школьников в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | обеспечено участие школьников в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Администрация муниципального района |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|--|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 4.1. | Предоставлен ежемесячный отчет об обеспечении участия школьников в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия школьников в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Администрация муниципального района |
| 5. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом " | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий | Администрация муниципального района |
| 6. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение участия обучающихся деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков "Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум", Дома научной коллаборации и центров "IT-куб" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий | Администрация муниципального района |
| 6.1. | Предоставлен ежемесячный отчет об обеспечении участия обучающихся деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков "Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум", дома научной коллаборации и центров "IT-куб" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий | Администрация муниципального района |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|-------------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 7. | Обеспечение участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся; - конкурсных отборах лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию | Администрация муниципального района |
| 8. | Проведение мероприятий по реализации модели наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | информационно-аналитический отчет об организации наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | Администрация муниципального района |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|--|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 8.1. | Мониторинг лучших практик реализации модели наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | информационно-аналитический отчет об организации наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | Администрация муниципального района |
| 9. | Проведение мероприятий, направленных на освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. | Администрация муниципального района |
| 9.1. | Мониторинг лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | информационное письмо в соответствии с запросом о лучших практиках реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ | Администрация муниципального района |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|-------------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | | дополнительного образования детей | |
| 9.2. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга. | Администрация муниципального района |

ПОДПИСИ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ:

Руководитель регионального проекта

М.П.(подпись)



Л.М.Савина
(инициалы, фамилия)

Глава муниципального образования

(подпись)



В.С. Улитин
(инициалы, фамилия)