



«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом № 92/1-ОД

от 10 июня 2014г.

Заведующий МОУ Центром –

детским садом № 352

Т.Ф.Решетникова

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**  
по введению Федерального  
государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования (ФГОС)  
в МОУ Центре - детском саду №352

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС</b>					
1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	01.09.2014	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
2	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	ГАОУ ДПО ВГАПО Методические объединения педагогических работников
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	01.11.2014	Заведующий ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующем, протокол совещания
4	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	01.09.2014	Рабочая группа ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План

5	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	01.10.2014	Ст. воспитатель	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
6	Совещание при заведующем ДОУ «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	06.12.2013	Заведующий ДОУ	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Позтапно, весь учебный год	Ст. воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
8	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Позтапно, весь учебный год	Заведующий ДОУ	Создание ООП ДО	Проект программы
9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	30.08.2015	Заведующий ДОУ	Наличие ООП ДО	приказ
10	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	30.08.2015	Заведующий ДОУ	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Позтапно, весь учебный год	Педагог-психолог ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных	План работы психолога

				достижений психологической науки	
12	Разработка Положения о результатах освоения ООП	30.04.2015	Заведующий ДОУ	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
13	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	01.09.2014	Заведующий ДОУ и учителя начальных классов		План перехода
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы деловых совещаний, педсовета
15	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ,  Ст. воспитатель, узкие специалисты	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ		Отчеты

## 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим	Весь период	Заведующий ДОУ,	Ликвидация затруднений	Протокол

	проблемам, связанным с введением ФГОС.		Ст. воспитатель		
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ДОУ	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, методическими, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»

	образовательным ресурсам в сети Интернет.			возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО</b>					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2015 уч. г.	Заведующие ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2015	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации