

П Р И К А З

от « 22 » ноября 2021 года

№ 172/1-од

**Об утверждении дорожной карты введения
с 01.09.2022г. в МОУ СШ № 115
ФГОС НОО и ФГОС ООО**

На основании ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МОУ СШ № 115, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить дорожную карту введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в МОУ СШ № 115 (приложение).

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Титаренко Ольге Евгеньевне и Мыльниковой Людмиле Александровне ознакомить участников образовательного процесса с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО до 01.12.2021г.

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Мыльниковой Людмиле Александровне ознакомить с дорожной картой введения ФГОС НОО и ФГОС ООО до 01.12.2021г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ № 115

В.С. Бармин

Дорожная карта
введения федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования и федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
в МОУ СШ № 115

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС начального и основного общего образования	1. Внесение изменений и дополнений в Устав школы	Ноябрь-декабрь 2021г.
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС	Сентябрь 2021г.
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)	В течение года
	4. Разработка на основе примерных основных образовательных программ школы	До 15 апреля 2022г.
	5. Утверждение основных образовательных программ школы	Апрель 2021г.
	6. Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС и тарифно-квалификационными характеристиками	2021-2022 учебный год
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС	Сентябрь-октябрь 2021г.

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
	8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса	В течение года
	9. Доработка: – образовательных программ (индивидуальных и др.); – учебного плана; – рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; – годового календарного учебного графика; – локальных актов.	В течение года
II. Финансовое обеспечение введения новых ФГОС	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	В течение года
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	В течение года
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	В течение года
III. Организационное обеспечение введения новых ФГОС	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательной деятельности, организационных структур организации по подготовке и введению ФГОС	В течение года
	2. Разработка модели организации образовательной деятельности	В течение года
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	В течение года

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
	4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей учащихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	В течение года
	5. Привлечение органов государственно - общественного управления школы к проектированию основных образовательных программ	В течение года
IV. Кадровое обеспечение введения новых ФГОС	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС	В течение года
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС	В течение года
	3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС	В течение года
	4. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации	В течение года
V. Информационное обеспечение введения новых ФГОС	1. Размещение на сайте ОО информационных материалов о реализации новых ФГОС	В течение года
	2. Широкое информирование родительской общественности о введении новых стандартов и порядке перехода на них	В течение года
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание ООП	В течение года
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам реализации ФГОС	В течение года
VI. Материально-	1. Анализ материально-технического	В течение года

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования	обеспечения реализации ФГОС	
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС	Постоянно
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС	Постоянно
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	Постоянно
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Постоянно
	7. Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных	Постоянно
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в Интернете	Постоянно

Директор МОУ СШ № 115

В.С. Бармин