

**Дорожная карта по обеспечению реализации
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основного общего образования на 2021-2027г.**

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
|--|---|--|-----------------|--|---|
| 1. Создание организационно-управленческих условий реализации ФГОС ООО | | | | | |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Сентябрь 2021г | Бунина Е.А. | Создание и определение функционала Рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, |
| 2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС НОО, ФГОС ООО | Сентябрь 2021г | Барышева Е. А., | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО, ФГОС ООО | План |
| 3 | Организация курсовой подготовки учителей по проблеме введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение года | | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО | Приказ об утверждении и плана графика повышения квалификации. |
| 4 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Сентябрь 2021г | | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО | План |
| 5 | Рассмотрение вопросов реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО МО учителей начальной и основной школы. | Сентябрь 2021г (далее - в соответствии и с планом ОУ) | | Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС НОО, ФГОС ООО | |
| 6 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение уч. года | | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Материалы семинаров |
| 7 | Разработка (на основе примерного учебного плана) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | август-сентябрь 2022г | | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 8 | Разработка и утверждение | Май - август | | Наличие программы | Протокол |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|--|---|--|
| | рабочих программ учебных предметов | 2022г | | | педсовета, МО, приказ |
| 2. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | | | | | |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Март - апрель 2022г | | | Аналитич. справка |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей по ФГОС НОО, ФГОС ООО. | | | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО | План-график |
| 4 | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение уч. года | | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | |
| 3. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | | | | | |
| 1 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО, ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Май - август 2022г | | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО, ООО с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, ООО. | В течение уч. года | | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями. | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |

**Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений и дополнений**

| Единичные проекты | 2022-2027 учебный год | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | авг | сен | окт | нояб | дек | янв | фев | мар | апр | май |
| Разработка предметных образовательных программ / зам. директора по УВР | ++ | | | | | | | | | |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / зам. директора по УВР. | | | | | | | | | | |
| Разработка планируемых результатов освоения ООП / зам. директора по УВР | | | | | | | | | | |
| Разработка учебного плана / зам. директора по УВР | | | | | | | | | | |

**Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной системе школы**

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | | Методы сбора информации |
|---|---|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| | | сроки | % выполн. | |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение уч. года | | Изучение документации |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | Сентябрь 2022г | | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков учащихся по итогам каждого полугодия | Диагностические работы | В соотв. с планом | | Изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся на основе результатов диагностического мониторинга | Учащиеся | В течение уч. года | | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированный навыков учащихся по результатам каждого полугодия | Учащиеся | В течение уч. года | | Тестирование |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года | | Постоянно |