

ПРИНЯТО
на педагогическом совете
МОУ СШ №29
Протокол № 7 от 30.08.2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МОУ СШ №29
Е. В. Чернышова
Приказ № 27 от 30.08.2021 г.



**Дорожная карта
мероприятий МОУ СШ №29
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2021-2024 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	<i>Август 2021 года</i>	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2024 годов.	<i>Апрель 2022 года, август 2022 года</i>	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2024 годов.
3	Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО.	<i>Май, ежегодно с 2022 года</i>	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО.
4	Проведение классного родительского собрания в 5-х классах, посвященного переходу на новые ФГОС ООО.	<i>Май 2022</i>	Протокол классного родительского собрания в 5-х классах, посвященного переходу на новые ФГОС ООО.
5	Проведение классного родительского собрания в 6-9 классах, посвященного переходу на новые ФГОС ООО.	<i>Май, ежегодно, 2023-2024 годы</i>	Протокол классного родительского собрания в 6-9 классах, посвященного переходу на новые ФГОС ООО.
6	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся.	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Аналитические отчеты методист по УВР, НМР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО.

7	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО.	<i>Октябрь 2021 - май 2022 года</i>	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО.
8	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	<i>Ноябрь 2021 - июнь 2022</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
9	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	<i>Ежегодно до 1 сентября 2022-2024 годов</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
10	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО.	<i>Октябрь 2021 - март 2022 года</i>	Аналитическая справка методист по УВР, ВР

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО.	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО.

13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации.	Сентябрь 2021 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации.
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости).	До 01.09.2022	Устав образовательной организации.
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Сентябрь 2021 - январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации.	До 01.09.2022	Должностные инструкции
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО.	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы.
19	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, про-	До 01.09.2022	Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО. в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ

	граммы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета.		формирования УУД, программы коррекционной работы ООО.
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 - 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год.	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 6-9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год.	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-5 классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО.	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-5 классов.
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6-9 классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО.	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6-9 классов.
24	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данных
25	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями.
26	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утвер-

	<p>комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p>		<p>ждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p>
--	--	--	--

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

27	<p>Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.</p>	<p><i>До 1 сентября 2021 года</i></p>	<p>План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.</p>
28	<p>Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом.</p>	<p><i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы</i></p>	<p>Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО.</p>
29	<p>Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.</p>	<p><i>В течение всего периода с 2021 по 2024 годы</i></p>	<p>План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка методист по УВР</p>
30	<p>Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС</p>	<p><i>В течение всего периода с 2021 по 2024 годы</i></p>	<p>Аналитическая справка методист по НВР, УВР, ВР психолог-педагог-психолог.</p>

	ООО.		
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО.	<i>В течение всего периода с 2021 по 2024 годы</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
32	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО.	<i>В течение всего периода с 2021 по 2024 годы</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО.
33	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2024 годы</i>	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК.
34	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2024 годы</i>	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
35	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	<i>Декабрь 2021 года</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов.
36	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2024 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
37	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2024 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УМР, ВР, педагога-психолога.
38	Распределение учебной нагрузки педагогов на учеб-	<i>До 25 августа ежегодно в пери-</i>	Комплектование

	ный год.	<i>од с 2021 по 2024 гг</i>	
39	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	<i>В течение всего периода с 2021 по 2024 годы</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационных методических материалов
40	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2024 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.
41	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов.	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2024 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации; Аналитические выступления директора ВР
42	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально, в течение всего периода с 2021 по 2024 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
5. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
43	Формирование МТБ	<i>весь период</i>	Завхоз
6. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
44	Финансирование МТБ	<i>весь период</i>	Учредитель