

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БЕЛОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Утверждено приказом
директора школы
№3 от 09.01.2023 года
Директор школы Г.Д. Седова

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) СШ
по созданию и функционированию Центра
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

(Приложение 3 к приказу от 09.01.2023 № 3)

МКОУ Белогорская СШ
(наименование учреждения, муниципального образования области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|-----------|--|------------------------------|---|---------------|
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Седова Г.Д. | приказ директора школы | январь 2023 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Седова Г.Д. | План первоочередных мероприятий | 28.02.2023 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Седова Г.Д. | медиаплан информационного сопровождения | до 28.02.2023 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Седова Г.Д. | Положение о деятельности Центра | до 28.02.2023 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | | Проект зонирования | март 2023 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Седова Г.Д. | Проект зонирования | 06.03.2023 г |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Седова Г.Д. | Приказ директора | до 28.02.2023 |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Седова Г.Д. | Приказ директора | до 28.02.2023 |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Седова Г.Д. Терехова Н.В. | Заявки на финансирование | до 01.03.2023 |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Зерщикова О.А. | извещения о проведении закупок | до 01.05.2023 |
| 2.3. | Разработка сметной документации | | Проектно-сметная | до |

| | | | | |
|-----------|---|---|---|------------------------------|
| | ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Седова Г.Д., Никитина М.Н. | документация | 10.03.2023 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Седова Г.Д. Никитина М.Н. | отчеты | май – июль 2023 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Седова Г.Д. | заявка | до 06.03.2023 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Седова Г.Д. | акт | 01.08.2023 |
| 3. | Кадровое обеспечение | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Никитина М.Н. | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Седова Г.Д., Никитина М.Н. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2023 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Седова Г.Д. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2023 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Седова Г.Д. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2023 |
| 4. | Информационное сопровождение | | | |
| 4.1. | Информация о начале реализации проекта | Седова Г.Д. | новости, статьи, репортажи | март 2023 |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Седова Г.Д. | новости, статьи, репортажи | апрель – май 2023 |
| 4.3. | Запуск сайта | Седова Г.Д. Фомина А.В. | Новости Раздел «Точка роста» | март 2023 |
| 4.4. | Рекламная кампания | Никитина М.Н. | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь 2023 |
| 4.5. | Открытие Центра | Седова Г.Д. | Торжественное мероприятие | 01.09.2023 |
| 4.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Седова Г.Д. Никитина М.Н. | Расписание Расстановки кадров планирование | с 01.09.2023 |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Седова Г.Д. Никитина М.Н. Алмазова Н.М. | Информация на сайте школы | Август 2023 |

| | | | | |
|------|--|---|--|---------------|
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Седова Г.Д. Никитина М.Н. Алмазова Н.М. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2023 |
| 4.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Седова Г.Д. | отчет | еженедельно |