

ПРИКАЗ

05.04.2023

№ 129

Об организации работы по введению и реализации
Дорожной карты мероприятий по организации введения
федеральных основных общеобразовательных программ в МОУ Лицей № 7

На основании приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 20.03.2023 № 217 «Об организации работы по введению и реализации Дорожной карты мероприятий по организации введения федеральных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда», приказа ТУ ДООАВ от 28.03.2023 г. № 03/165 «Об организации работы по введению и реализации Дорожной карты мероприятий по организации введения федеральных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дзержинского района Волгограда» в целях обеспечения эффективной работы по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», в соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 18.03.2023 № 260 «Об организации введения федеральных основных общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории Волгоградской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ в МОУ Лицей № 7.
2. Разместить Дорожную карту мероприятий на официальном сайте лицея в подразделе «Образование» в срок до 07.04.2023 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Т.А. Бодрова

Утверждена
приказом директора МОУ Лицей № 7
от 05.04.2023 № 129

**Дорожная карта мероприятий
по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ
в МОУ Лицей № 7**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Совещание с руководителями предметных кафедр по вопросу введения и реализации ФООП	апрель 2023	Хуртова Т.В., ст. методист	Педагогические работники ознакомлены с основными положениями ФООП
2	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель 2023	Рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
3	Определение уровня готовности к введению ФООП	апрель 2023	Администрация лицея	Обеспечен промежуточный контроль готовности лицея к введению ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, а также лицейских документов, обеспечивающих введение ФООП	в течение всего периода	Администрация лицея	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и лицейского уровней, обеспечивающих реализацию ФООП в лицее
5	Анализ изменений локально-нормативной документации в МОУ Лицей № 7, связанных с введением ФООП	апрель – май 2023	Администрация лицея	Обеспечено методическое сопровождение Координационного совета (рабочей группы) в рамках введения ФООП
6	Формирование дорожной карты	апрель 2023	Администрация лицея	Определены мероприятия по

	мероприятий по введению ФООП			введению и реализации ФООП в лицее
7	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	май 2023	Рабочая группа	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
8	Разработка ООП ОО в соответствии с ФГОС и соответствующими ФООП	май-июнь 2023	Рабочая группа Координационный совет	Разработаны ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
9	Включение в повестку заседания кафедр вопросов (направлений) введения ФООП	апрель 2023	Руководители кафедр	Своевременно актуализирован план работы кафедр
10	Участие в районных семинарах, совещаниях по актуальным вопросам введения и реализации ФООП	апрель – май 2023 (по графику проведения)	Руководители кафедр	Обсуждение общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по введению и реализации ФООП
11	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП	апрель – август 2023 (по графику проведения)	Руководители кафедр	
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023	Администрация лицея	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
13	Обеспечение повышения квалификации руководителей МОУ Лицей № 7	март – апрель 2023	Берсан Т.В., ст. методист	Обеспечен процесс обучения управленческих и педагогических команд лицея
14	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников лицея	март – август 2023	Берсан Т.В., ст. методист	
5. Информационное обеспечение введения ФООП				

15	Включение в повестку дня родительских собраний вопроса о введении ФООП	апрель 2023 г.	Классные руководители 1-11 классов	Информирование родителей (законных представителей) о целях и содержании ФООП
16	Информирование общественности через официальный сайт МОУ лицей № 7 о введении ФООП	до декабря 2023	Администрация лицея	Осознание родительской общественностью прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП