

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**
(ГАПОУ «ВСПК»)

П Р И К А З

« 17 » *май* 2019 г.

№ *162* - од

О создании рабочих групп

На основании решения Конкурсной комиссии Министерства просвещения РФ на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (Протокол №3/2019 от 24.04.2019 г.) об определении победителей Конкурсного отбора, на основании представления заместителя директора по учебно-воспитательной работе С.В. ГЕРАСИМЕНКО от 17.05.2019г.

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать мастерские по приоритетной группе компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках проекта «Педагогическая мастерская» для обеспечения соответствия материально-технической базы колледжа современным требованиям:

№ п/п	Наименование мастерской	Место расположения мастерской
1.	Мастерская 1 по компетенции «Преподавание в младших классах»	Корпус по ул. Кутузовская, 5
2.	Мастерская 2 по компетенции «Дошкольное воспитание»	Корпус по ул. Иркутская, 13
3.	Мастерская 3 по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»	Корпус по ул. Кутузовская, 5
4.	Мастерская 4 по компетенции «Преподавание музыки в школе»	Корпус по ул. Иркутская, 13
5.	Мастерская 5 по компетенции «Социальная работа»	Корпус по ул. Кутузовская, 5

2. Создать рабочие группы по оборудованию и оснащению мастерских в рамках выполнения работ по условиям гранта в следующем составе:

Рабочая группа 1 (Мастерская 1 по компетенции «Преподавание в младших классах»):

Извекова М.Г., руководитель группы

Акишина Е.А.

Тонкодубова О.И.

Белоножкина Н.А.

Акимова О.А.

Рабочая группа 2 (Мастерская 2 по компетенции «Дошкольное воспитание»):

Мельникова О.П., руководитель группы

Смирнова М.А.

Ястребова Е.И.

Гаммершмидт Е.Э.

Рабочая группа 3 (Мастерская 3 по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»):

Быков Д.В., руководитель группы

Третьяк А.Г.

Михеева А.Ю.

Пимонова Т.Н.

Моисеева Н.И.

Шкурский Ю.Н.

Рабочая группа 4 (Мастерская 4 по компетенции «Преподавание музыки в школе»):

Герасимова И.Г., руководитель группы

Иванов Э.В.

Антипова Л.А.

Куприянова О.Н.

Рабочая группа 5 (Мастерская 5 по компетенции «Социальная работа»):

Назарова И.В., руководитель группы

Маринина М.В.

Макаров К.А.

Асатрян М.Ф.

3. Утвердить Дорожную карту проекта «Педагогическая мастерская» по оснащению и использованию ресурсов мастерских (прилагается).

4. Руководителям и членам рабочих групп при планировании и выполнении комплекса работ по созданию мастерских руководствоваться требованиями, изложенными в Методических рекомендациях Министерства просвещения РФ «Об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций» от 31 января 2019 г.

5. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе ГЕРАСИМЕНКО С.В.

Директор

А.С. Калинин





Утверждаю
 А. С. Калинин
 Директор ГАПОУ «ВСК»
 « 17 » 2019 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)
 ПРОЕКТА «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»**

в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их МТБ современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»)

Мероприятие	Срок реализации	Ответственные	Ключевой результат
Создание рабочих групп по реализации проекта	До 30 мая 2019 г.	Бирина Г.Н. Герасименко С.В.	Приказ о создании рабочих групп
Утверждение Перечней закупаемого оборудования для мастерских	До 30 мая 2019 г.	Герасименко С.В. Акишина Е.А. Смирнова М.А. Михеева А.Ю. Мельникова О.П. Герасимова И.Г.	Перечни оборудования по каждой мастерской
Создание раздела о реализации проекта на сайте колледжа, поддержание раздела в актуальном состоянии	До 30 мая 2019 г.; в течение периода реализации проекта	Герасименко С.В. Исаев А.Г.	1. Раздел «Проект: Молодые профессионалы» на сайте колледжа
Разработка проекта Положения о мастерской по компетенции	До 1 июня 2019 г.	Герасименко С.В.	Примерное Положение по мастерской по компетенции
Подготовка планов застройки мастерских по компетенциям	До 1 июня 2019 г.	Герасименко С.В. Булюсин А.В. Акишина Е.А. Смирнова М.А. Михеева А.Ю.	1. Поэтажные планы застройки мастерских. 2. Планы застройки мастерских.

Утверждение Положений о новых структурных подразделениях-мастерских по компетенциям	До 1 июня 2019 г.	Мельникова О.П. Герасимова И.Г.	Приказ об утверждении Положения о мастерской
Заключение Договоров на закупку оборудования и программно-методического обеспечения мастерских	До 17 августа 2019 г.	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.	Заключены Договоры на оборудование мастерских с поставщиками
Модернизация/ремонт учебных кабинетов под оборудование мастерских	До 1 сентября 2019г.	Бирина Г.Н. Вавилов А.В. Булюсин А.В.	Отремонтированные помещения
Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерских	До 25 ноября 2019 г.	Ревенко Е.В. Вавилов А.Г.	Поставка учебно-лабораторного оборудования в колледж
Закупка учебно-производственного оборудования для мастерских	До 25 ноября 2019 г.	Ревенко Е.В. Вавилов А.Г.	Поставка учебно-производственного оборудования в колледж
Закупка программного и методического обеспечения для мастерских	До 25 ноября 2019 г.	Ревенко Е.В. Вавилов А.Г. Исаев А.Г. Машкова В.А.	Поставка программного и методического обеспечения в колледж
Проведение брендирования мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	До 15 сентября 2019 г.	Герасименко С.В. Извекова М.Г. Быков Д.В. Анисимова А.Р. Зав. мастерскими	Проведено брендирование мастерских
Разработка и утверждение плана использования МТБ мастерских в рамках сетевой формы обучения	До 01 октября 2019 г.	Бирина Г.Н. Герасименко С.В.	Размещение на сайте колледжа плана-графика использования МТБ в рамках сетевого сообщества педагогических колледжей
Организация и проведение V	Ноябрь 2019 г.	Герасименко С.В.	Результаты чемпионата «Молодые

<p>Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia</p>		<p>Акишина Е.А. Смирнова М.А. Михеева А.Ю. Антипова Л.А.</p>	<p>профессионалы» WorldSkills Russia</p>
<p>Проведение инвентаризации материально-технической базы мастерских на соответствие требованиям инфраструктурных листов. Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве ЦПДЭ по компетенциям</p>	<p>Декабрь 2019 г.- апрель 2020 г.</p>	<p>Герасименко С.В. Акишина Е.А. Смирнова М.А. Михеева А.Ю. Антипова Л.А.</p>	<p>Аккредитованные ЦПДЭ. Свидетельство об аккредитации.</p>
<p>Организация и проведение промежуточной аттестации в виде ДЭ по стандартам WorldSkills Russia</p>	<p>Ноябрь-декабрь 2019 г.</p>	<p>Герасименко С.В. Акишина Е.А. Смирнова М.А.</p>	<p>Протоколы экзамена</p>
<p>Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров региона), в т.ч. в режиме электронного обучения и ДОТ: «Методика работы с интерактивной доской в детском саду и начальной школе», «Организация занятий по робототехнике», «Цифровая лаборатория для младших школьников», «Оздоровительная фитнес-аэробика», «Работа с компьютерными музыкальными программами» и др.</p>	<p>Январь 2020 – июнь 2020 г.</p>	<p>Евстратова Ю.В. Авдосиева С.В. Акишина Е.А. Белоножкина Н.А.</p>	<p>Утвержденные программы</p>

<p>Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ</p>	<p>Сентябрь 2019 г. – февраль 2020 г</p>	<p>Бирина Г.Н. Герасименко С.В.</p>	<p>Количество обученных сотрудников - 5</p>
<p>Организация и проведение отборочных соревнований «Навыки мудрых» по методике WorldSkills Russia</p>	<p>Февраль-март 2020 г.</p>	<p>Бирина Г.Н. Герасименко С.В. Шерстогина Е.Г. Акишина Е.А. Смирнова М.А.</p>	<p>Результаты соревнований «Навыки мудрых» по методике WorldSkills Russia</p>
<p>Организация и проведение государственной итоговой аттестации в виде ДЭ по стандартам WorldSkills Russia</p>	<p>Май-июнь 2020 г.</p>	<p>Герасименко С.В. Извекова М.Г. Мельникова О.П. Акишина Е.А. Смирнова М.А.</p>	<p>Протоколы ГИА</p>
<p>Поведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов с использованием закупленного оборудования мастерских</p>	<p>Январь-июнь 2020 г.</p>	<p>Герасименко С.В. Смирнова М.А. Белоножкина Н.А. Маринина М.В.</p>	<p>Программы мероприятий</p>
<p>Размещение пост-релизов, видеороликов об успешном опыте применения закупленного оборудования</p>	<p>В течение периода реализации проекта</p>	<p>Герасименко С.В.</p>	<p>Релизы, видеоролики</p>
<p>Отражение информации о реализации проекта на сайте колледжа, сайте комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в социальных сетях, сайтах организаций-партнеров</p>	<p>В течение периода реализации проекта</p>	<p>Быков Д.В. Исаев А.Г.</p>	