

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ «ВСПК»

/ А.С. Калинин/

г.



**Дорожная карта реализации проекта «IT-Мастерская»
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Волгоградская область

Наименование образовательной организации: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: Программные решения для бизнеса					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Персональный компьютер обучающегося – 1шт, компьютерный монитор- 22шт, клавиатура – 1шт, компьютерная мышь- 11 шт, коврик для мыши- 11шт, ИБП- 1шт, сетевой фильтр- 1шт, кабели питания- 33шт)	Приобретено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.1.2.	Смартфон – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В

1.1.3	Интерактивный комплект – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.1.4	Светильник настольный светодиодный- 1шт		Март 2020	Март 2020	Блохина В.Р.
1.1.5	Держатель для бумаг на струбице – 1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.1.6	Мебель (офисный стол- 1шт, компьютерный стул – 1шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.1.7	Сплит-система – 2 шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Сервер – 1 шт	Приобретено учебно- производственное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.2	Персональный компьютер– 4шт, монитор-7шт, кабель-17шт, клавиатура -5шт, компьютерная мышь-5шт, коврик для мыши-5шт, ИБП-5шт, сетевой фильтр-6шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.3	Маршрутизатор – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.4	Управляемый коммутатор-2шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.5	Wi-Fi точка доступа – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.6	Огнетушитель – 1шт		Май 2020	Май 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.7	Мебель (офисный стол-4шт, компьютерный стул-21шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.8	Проектор-1шт, экран для проектора-1шт,		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.9	Светильник настольный -2шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.10	Держатель для бумаг-2шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.

1.2.11	МФУ -1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.12	Съемный жесткий диск – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	ПО операционная система– 15шт	Приобретено программное обеспечение	Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.2	ПО офисный пакет - 15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.3	ПО серверная операционная система – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.4	ПО Microsoft Visio Professional – 12шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонт каб. 3-11, каб.3-13	Отремонтированы 90,1 кв.м	Апрель 2020	Июль 2020	Вавилов А.В.
1.5.	Установка закупленного оборудования в каб. 3-11, каб.3-13	Установлены все единицы оборудования	Август 2020	Август 2020	Булюсин А.В.
1.6.	Проведение брендинга кабинетов и рекреаций	Проведено брендинговое мероприятие	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Вавилов А.В. Анисимова А.Р.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Обновление методов и средств организации учебного процесса с учетом закупленного оборудования (в т.ч. программы с ДОТ)				
2.1.1	Разработка основных профессиональных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с ДОТ Событийно-управляемое программирование	Апрель 2020	Май 2020	Гермашев И.В.
2.1.2.	Разработка программ профессионального обучения для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработаны программы для реализации в режиме ДОТ: 1. Оператор ЭВМ 2. Мастер по обработке цифровой информации	Май 2020	Май 2020	Меднов А.Н.
2.1.3.	Разработка дополнительных	Разработаны программы	Май 2020	Май 2020	Глазунова М.Н.

	образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	для реализации в режиме ДОТ: Создание пользовательского интерфейса для баз данных			
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Подготовка и аккредитация мастерских в качестве ЦПДЭ	Подготовлены документы на аккредитацию ЦПДЭ Аккредитован ЦПДЭ	Сентябрь 2020 Декабрь 2020	Сентябрь 2020 Январь 2021	Быков Д.В.
3.2.	Разработка образовательных программ с выходом на ДЭ				
3.2.1	Разработка программ модулей с выходом на ДЭ	Разработана программа: Разработка программных модулей	Июнь 2020	Июнь 2020	Гермашев И.В.
3.2.2	Разработка программ ДПО с выходом на ДЭ	Разработаны программы Создание пользовательского интерфейса для баз данных	Май 2020	Май 2020	Глазунова М.Н.
3.2.3	Разработка программ профессионального обучения с выходом на ДЭ	Разработаны программы: Оператор ЭВМ Мастер по обработке цифровой информации	Май 2020	Май 2020	Меднов А.Н.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и дополнительного образования				
4.1.1	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	Подготовлена к реализации программа: Актуализация офисных программ	Август 2020	Август 2020	Меднов А.Н.

4.1.2	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения	Подготовлена к реализации программа: Мастер по обработке цифровой информации	Август 2020	Август 2020	Меднов А.Н.
4.1.3.	Разработка программ дополнительного образования для детей (общеразвивающих)	Разработана программа: Разработка игры на Scratch	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Глазунова М.Н.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация новых программ переподготовки и повышения квалификации				
5.1.1.	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров	Подготовлены к реализации программы: 1. Использование CMS для бизнес-решений 2. Создание сайта-визитки для бизнеса средствами CMS 3. Оперативное управление ресурсами бизнеса на основе мобильных решений	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Авдосиева С.В. Гермашев И.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Создание условий для повышения квалификации сотрудников, занятых в работе мастерских				
6.1.1	Организация повышения квалификации сотрудников по профилю работы мастерской	Повышение квалификации по профилю работы мастерской – 2 чел.	Май 2020	Июнь 2020	Быков Д.В.
6.1.2	Организация обучения сотрудников на присвоение статуса эксперта ДЭ по компетенции «Программные решения для бизнеса»	Обучение на присвоение статуса эксперта ДЭ – 3 чел	Май 2020	Май 2020	Авдосиева С.В.

Мастерская № 2: Веб-дизайн и разработка

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Персональный компьютер -13шт, монитор- 52шт, клавиатура – 13шт, мышь- 13 шт, коврик для мыши-13шт, ИБП- 13шт, сплиттер-13шт)	Приобретено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.2.	МФУ – 1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.3	Интерактивная доска – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.4	Презентер-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.5	Мебель (стол компьютерный-13шт, стол для учителя -1шт, кресло компьютерное-13шт, шкаф для документов-2шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.6	Wi-Fi роутер- 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.7	Кулер-1шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Сервер-1шт	Приобретено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	
1.2.2	Напольная стойка для двух мониторов-13шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.3	Настольная стойка для двух мониторов- 13шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.4	Аудиосистема-1шт		Март 2020	Май 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.5	Ноутбук-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.6	Персональный компьютер -2шт, монитор-3шт, пилот-20шт, ИБП-		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.

	3шт, мышь-3шт, клавиатура-3шт, коврик для мыши-3шт)				
1.2.7	Сплит-система – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.8	Проектор-1шт, экран для проектора-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.9	Мебель (стол компьютерный-2шт, стол-2шт, кресло компьютерное-2шт, стул-15шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.10	МФУ-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.11	Съемный жесткий диск- 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.12	Графический планшет-13шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.13	Мобильные перегородки-10шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.14	Огнетушитель кислотный-1шт		Март 2020	Май 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	ПО Adobe Photoshop CC-15шт	Приобретено программное обеспечение	Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.2	ПО Microsoft Office 365-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.3	ПО Adobe Reader- 15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.4	ПО Microsoft Visio Pro-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.5	ПО Adobe Dreamweaver CC-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.6	ПО Adobe Illustrator CC-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.7	ПО Windows 10 Pro Edit-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.8	ПО Adobe Premiere Pro-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.

1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонт каб. 3-10	Отремонтированы 88,6 кв.м	Апрель 2020	Июль 2020	Вавилов А.В.
1.4.2	Установка закупаемого оборудования в каб. 3-10	Установлены все единицы оборудования	Август 2020	Август 2020	Булюсин А.В.
1.4.3	Проведение брендинга кабинетов и рекреаций	Проведено брендинг	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Вавилов А.В. Анисимова А.Р.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.1	Разработка основных профессиональных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с ДОТ: Художник компьютерной графики	Июнь 2020	Июнь 2020	Елизарова Е.Н.
2.1.2.	Разработка программ профессионального обучения для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработаны программы для реализации в режиме ДОТ: Оператор ЭВМ: обработка цифровой информации Основы web-технологий	Июнь 2020	Август 2020	Авдосиева С. В.
2.1.3.	Разработка дополнительных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработаны программы для реализации в режиме ДОТ: Создание сайтов с помощью конструкторов	Июнь 2020	Август 2020	Авдосиева С. В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Подготовка и аккредитация мастерских в качестве ЦПДЭ	Подготовлены документы на аккредитацию ЦПДЭ Аккредитован ЦПДЭ	Сентябрь 2020 Декабрь 2020	Сентябрь 2020 Январь 2021	Быков Д.В.
3.2.	Разработка образовательных программ с выходом на ДЭ				

3.2.1	Разработка программ модулей с выходом на ДЭ	Разработана программа: Основы web-технологий	Июнь 2020	Июнь 2020	Авдосиева С. В.
3.2.2	Разработка программ ДПО с выходом на ДЭ	Разработаны программы: Создание сайтов с помощью конструкторов	Май 2020	Май 2020	Авдосиева С. В.
3.2.3	Разработка программ профессионального обучения с выходом на ДЭ	Разработаны программы: Основы web-технологий	Май 2020	Май 2020	Авдосиева С. В.
...					
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и дополнительного образования				
4.1.1	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	Подготовлена к реализации программа: Создание сайтов с помощью конструкторов. Компьютерная грамотность. Пользователь офисного пакета Microsoft	Август 2020	Август 2020	Авдосиева С.В.
4.1.2	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения	Подготовлена к реализации программа: Основы web-технологий	Август 2020	Август 2020	Авдосиева С.В.
4.1.3.	Разработка программ дополнительного образования для детей (общеразвивающих)	Разработана программа: Основы web-технологий	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Авдосиева С.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация новых программ переподготовки и повышения квалификации				

5.1.1.	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров	Подготовлены к реализации программы: Работа с интерактивной доской и программой SmartNotebook. Компьютерная грамотность.	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Авдосиева С.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Создание условий для повышения квалификации сотрудников, занятых в работе мастерских				
6.1.1	Организация повышения квалификации сотрудников по профилю работы мастерской	Повышение квалификации по профилю работы мастерской – 1 чел.	Май 2020	Июнь 2020	Быков Д.В.
6.1.2	Организация обучения сотрудников на присвоение статуса эксперта ДЭ по компетенции «Веб-дизайн и разработка»	Обучение на присвоение статуса эксперта ДЭ – 1 чел	Май 2020	Май 2020	
Мастерская № 3: ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Персональный компьютер -1шт, монитор-44шт, сплиттер-22шт, ИБП-1шт, пилот-1шт, мышь-1шт, клавиатура-1шт)	Приобретено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.2.	Мебель (компьютерный стул-1шт, офисный стол-12шт, шкаф-1шт, стеллаж-1шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.3	Настольная стойка для двух мониторов-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.

1.1.4	Напольная стойка для двух мониторов-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.5	Подставка-держатель для бумаги-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.6	Настольная лампа-1шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.7	Сплит-система-3шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.8	Кулер – 1шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.9	Интерактивный комплект- 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Персональный компьютер -5шт, монитор-8шт, сплиттер-3шт, ИБП-5шт, мышь-5шт, клавиатура-5шт, пилот-19шт)	Приобретено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.2	Мебель (компьютерный стул- 4шт, офисный стол-15шт, стул-30шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.3	Флип-чарт-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.4	Активный акустический монитор-1шт, стойка для акустического монитора-1шт, микрофон и звукоусилитель-1шт		Март 2020	Май 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.5	Сервер-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.6	Коммутатор-1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.7	Расходные материалы (провод-2шт, кабель-3шт, напольный короб-10шт, разъемы-100шт, колпачки для разъемов-100шт, патч-корды-50шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.8	МФУ-2шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.

1.2.9	Проектор-1шт, экран для проектора-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.10	Съемный жесткий диск-1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.11	Мобильные перегородки-13шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.12	Огнетушитель-4шт		Март 2020	Май 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	ПО Microsoft Visio Professional - 14шт	Закуплено программное и методическое обеспечение	Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.2	ПО Microsoft Office- 14шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.3	ПО «1С:Предприятие 8»-14шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.4	ПО для архивации-14шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.5	ПО для резервного копирования- 1шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.6	ОС-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонт каб. 3-17, каб.3-17а	Отремонтированы 81,4 кв.м	Апрель 2020	Июль 2020	Вавилов А.В.
1.4.2	Установка закупленного оборудования в каб. 3-17, каб.3-17а	Установлены все единицы оборудования	Август 2020	Август 2020	Булюсин А.В.
1.4.3	Проведение брендинга кабинетов и рекреаций	Проведено брендинговое мероприятие	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Вавилов А.В. Анисимова А.Р.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Обновление методов и средств организации учебного процесса с учетом закупленного оборудования (в т.ч. программы с ДОТ)				
2.1.1.	Разработка основных профессиональных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и	Разработана программа модуля с ДОТ 1С: Предприятие. Первые шаги	Апрель 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.

	ДОТ				
2.1.2	Разработка программ профессионального обучения для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с Созданием бизнес-процессов в системе 1С:Предприятие 8	Май 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.
2.1.3	Разработка дополнительных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с ДОТ 1С: Предприятие Зарплата и кадры	Май 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.
2.1.4	Разработка дополнительных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с ДОТ 1С: Предприятие Торговля и склад	Май 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка образовательных программ с выходом на ДЭ				
3.1.1	Подготовка и аккредитация мастерских в качестве ЦПДЭ	Подготовлены документы на аккредитацию ЦПДЭ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Быков Д.В.
		Аккредитован ЦПДЭ	Декабрь 2020	Январь 2021	
3.1.2	Разработка программ модулей с выходом на ДЭ	Разработана программа 1С: Предприятие. Типовые приемы работы	Июнь 2020	Июнь 2020	Елизарова Е.Н.
3.1.3.	Разработка программ ДПО с выходом на ДЭ	Средства быстрой разработки бизнес-приложений	Май 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и дополнительного образования				

4.1.1.	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	Подготовлена к реализации программа 1С: Предприятие Бухгалтерия	Август 2020	Август 2020	Елизарова Е.Н.
4.1.2	Разработка программ дополнительного образования для детей (общеразвивающих)	1С: Предприятие. Первые шаги	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Елизарова Е.Н.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация новых программ переподготовки и повышения квалификации				
5.1.1	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров	Подготовлены к реализации программы 1С: Предприятие. Типовые приемы работы 1С: Предприятие. Конфигурирование и администрирование	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Елизарова Е.Н.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Создание условий для повышения квалификации сотрудников, занятых в работе мастерских				
6.1.1.	Организация повышения квалификации сотрудников по профилю работы мастерской	Повышение квалификации по профилю работы мастерской – 1 чел.	Май 2020	Июнь 2020	Быков Д.В.
6.1.2	Организация обучения сотрудников на присвоение статуса эксперта ДЭ по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»»	Обучение на присвоение статуса эксперта ДЭ – 1 чел .	Май 2020	Май 2020	Авдосиева С.В.
Мастерская № 4: Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				

1.1.1.	Персональный компьютер -1шт, монитор-2шт, кабель-1шт, клавиатура-1шт, мышь-1шт, пилот-1шт, ИБП-1шт	Приобретено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.2.	Стойка для монитора на колесиках-10шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.3	Мебель (стол компьютерный-1шт, стол учителя – 1шт, кресло офисное-1шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.4	Интерактивная доска – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Ноутбук-2шт	Приобретено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.2	Монитор-2шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.3	Мышь-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.4	Удлинитель-4шт, кабель-2шт				
1.2.5	Стойка для монитора на колесиках-2шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.6	Wi-Fi роутер – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.7	Съемный жесткий диск – 2 шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.8	Мебель (стол-14шт, стул-30шт, шкаф-1шт, стеллаж для книг – 1шт))		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.9	Кулер-1шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.10	Мобильные перегородки – 10шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.11	МФУ-2шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.

1.2.12	Сплит-система – 2 шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.13	Огнетушитель-1шт		Март 2020	Май 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	64-bit MS Windows 10 Professional - 13шт	Приобретено программное и методическое обеспечение	Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.2	ПО MS Office 2019 Professional+MS Visio 2019- 13шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.3	ПО Adobe Photoshop CC2018-14шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.4	ПО Adobe Illustrator – 14 шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.5	ПО Adobe Premiere Pro – 14 шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонт каб. 3-1, каб.3-2	Отремонтированы 107,7 кв.м	Апрель 2020	Июль 2020	Вавилов А.В.
1.5.	Установка закупленного оборудования в каб. 3-11, каб.3-13	Установлены все единицы оборудования	Август 2020	Август 2020	Булюсин А.В.
1.6.	Проведение брендинга кабинетов и рекреаций	Проведено брендинговое мероприятие	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Вавилов А.В. Анисимова А.Р.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Обновление методов и средств организации учебного процесса с учетом закупленного оборудования (в т.ч. программы с ДОТ)				
2.1.1	Разработка основных профессиональных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с ДОТ Разработка мобильных приложений	Апрель 2020	Май 2020	Глазунова М. Н.
2.1.2.	Разработка программ профессионального обучения для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработаны программы для реализации в режиме ДОТ:	Май 2020	Май 2020	Глазунова М. Н.

		Разработка мобильных приложений			
2.1.3.	Разработка дополнительных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработаны программы для реализации в режиме ДОТ: Художник компьютерной графики	Май 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка образовательных программ с выходом на ДЭ				
3.1.1	Разработка программ модулей с выходом на ДЭ	Разработана программа: Разработка мобильных приложений	Июнь 2020	Июнь 2020	Глазунова М. Н
3.1.2	Разработка программ ДПО с выходом на ДЭ	Разработаны программы Художник компьютерной графики	Май 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.
3.1.3	Разработка программ профессионального обучения с выходом на ДЭ	Разработаны программы: Разработка мобильных приложений	Май 2020	Май 2020	Глазунова М. Н
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и дополнительного образования				
4.1.1	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	Подготовлена к реализации программа: Консультант в области	Август 2020	Август 2020	Глазунова М. Н

		цифровой грамотности: Основы разработки мультимедийных приложений. Консультант в области цифровой грамотности: обучающие компьютерные игры. Художник-мультипликатор: работа с трехмерной графикой			
4.1.2	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения	Подготовлена к реализации программа: Разработка мобильных приложений	Август 2020	Август 2020	Глазунова М. Н
4.1.3.	Разработка программ дополнительного образования для детей (общеразвивающих)	Разработана программа: Разработка компьютерной игры в среде Scratch	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Глазунова М. Н
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация новых программ переподготовки и повышения квалификации				
5.1.1.	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров	Подготовлены к реализации программы: Создание коллажей и ретуширование фотографий с помощью Adobe Photoshop Разработка мультимедийного продукта с использованием среды MS Visual Studio	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Глазунова М. Н

		Компьютерная графика Использование среды Scratch в работе педагога			
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Создание условий для повышения квалификации сотрудников, занятых в работе мастерских				
6.1.1	Организация повышения квалификации сотрудников по профилю работы мастерской	Повышение квалификации по профилю работы мастерской – 1 чел.	Май 2020	Июнь 2020	Быков Д.В.
Мастерская №5: Разработка мобильных приложений					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Персональный компьютер -1 шт, мышь и клавиатура-1 шт, ИБП-13 шт, монитор-21 шт, коврик для мыши-12 шт)	Приобретено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.2.	Интерактивная доска-1 шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.3	Мебель (стол офисный-1 шт, стул офисный-1 шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Планшет-22 шт	Приобретено учебно-производственное оборудование	Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.2	Настольная лампа-1 шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.3	Проектор-1 шт, экран для проектора-1 шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.4	Стойки для монитора-10 шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.

1.2.5	Мебель (стул-18шт, стол-10шт, шкаф-2шт, метал.шкаф-1шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.6	Презентер-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.7	Кулер-1шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.8	МФУ-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.9	Маршрутизатор-1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.10	Коммутатор-1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.11	Wi-Fi роутер-1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.12	Сервер-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.13	Расходные материалы (витая пара-2 бухты, коннектор-2шт, обжимной инструмент-1шт, кабель-1шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.14	Часы-2шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.15	Ноутбук-2шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.16	Съемный жесткий диск-1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.17	Мышь-2шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.18	Сплит-система-2шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.19	Огнетушитель-4шт		Март 2020	Май 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	ПО серверная операционная система-1шт	Приобретено программное и методическое обеспечение	Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.

1.3.2	ПО Windows 10 Pro-11шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.3	ПО Microsoft Visual Studio - Last version-11шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.4	ПО JetBrains AppCode 2018.1.3 or later-11шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.5	ПО Office package (Word, Excel, Power Point) 2016-11шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.6	ПО Adobe Acrobat Reader-11шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.7	ПО Adobe XD-11шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонт каб. 3-9, каб.3-9а	Отремонтированы 90,4 кв.м	Апрель 2020	Июль 2020	Вавилов А.В.
1.5.	Установка за купленного оборудования в каб. 3-9, каб.3-9а	Установлены все единицы оборудования	Август 2020	Август 2020	Булюсин А.В.
1.6.	Проведение брендинга кабинетов и рекреаций	Проведено брендинга	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Вавилов А.В. Анисимова А.Р.
...	Использование интерактивных средств обучения				
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Обновление методов и средств организации учебного процесса с учетом за купленного оборудования (в т.ч. программы с ДОТ)				
2.1.1	Разработка основных профессиональных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с ДОТ "Разработка приложений на платформе Android"	Апрель 2020	Май 2020	Думов А.С.
...					
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					

3.1.	Разработка образовательных программ с выходом на ДЭ				
3.1.1	Подготовка и аккредитация мастерских в качестве ЦПДЭ	Подготовлены документы на аккредитацию ЦПДЭ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	
		Аккредитован ЦПДЭ	Декабрь 2020	Январь 2021	
3.1.2	Разработка программ модулей с выходом на ДЭ	Разработана программа: Разработка программных модулей	Июнь 2020	Июнь 2020	Думов А.С.
3.1.3	Разработка программ ДПО с выходом на ДЭ	Разработана программа: “Разработка приложений на платформе Android”	Май 2020	Май 2020	Думов А.С.
3.1.4	Разработка программ профессионального обучения с выходом на ДЭ	Разработана программа: Основы разработки мобильных приложений	Май 2020	Май 2020	Думов А.С.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и дополнительного образования				
4.1.1	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	Подготовлена к реализации программа: Компьютерная грамотность	Август 2020	Август 2020	Думов А.С.
4.1.2	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения	Подготовлена к реализации программа: Пользователь офисного пакета Microsoft	Август 2020	Август 2020	Думов А.С.
4.1.3	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	Подготовлена к реализации программа: Основы деловой графики	Август 2020	Август 2020	Думов А.С.
4.1.4	Разработка программ дополнительного образования для детей (общеразвивающих)	Разработана программа: «Создание игр для мобильных платформ»	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Думов А.С.

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1	Разработка и реализация новых программ переподготовки и повышения квалификации				
5.1.1	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров	Подготовлены к реализации программы: 1. “Разработка приложений на платформе Android” 2. Разработка приложения на платформе iOS 1. Разработка приложений на платформе ChromeOS 2. Базовые навыки работы с интерактивной доской	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Думов А.С.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.1	Организация повышения квалификации сотрудников по профилю работы мастерской	Повышение квалификации по профилю работы мастерской – 1чел.	Май 2020	Июнь 2020	Быков Д.В.