

Утверждаю
Заведующий МОУ детского сада № 325
Ю.А. Лагутина



**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 325 Кировского района Волгограда»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Лагутина Ю.А., старший воспитатель Карцева Т.В.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Лагутина Ю.А., старший воспитатель Карцева Т.В.
3	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.
4	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.
5	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март 2023	Заведующий Лагутина Ю.А.,
6	Издание приказа «Об обеспечении организационно-методического сопровождения в МОУ детском саду № 325 по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Июнь 2023	Заведующий Лагутина Ю.А.,
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	июнь – август 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.

9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий Лагутина Ю.А.,
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Лагутина Ю.А.,
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП	Август- октябрь 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий Лагутина Ю.А.,
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– август 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.
3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.
17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.
Информационное обеспечение			
19	Изучение содержания ФО20П (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В., педагоги МОУ детского сада № 325

20	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В., рабочая группа
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.,
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	ноябрь 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.,
23	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Апрель-сентябрь 2023	Старший воспитатель Карцева Т.В.,
5. Материально-техническое обеспечение			
24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий Лагутина Ю.А., старший воспитатель Карцева Т.В.
25	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий Лагутина Ю.А., старший воспитатель Карцева Т.В.
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Заведующий Лагутина Ю.А., старший воспитатель Карцева Т.В.
27	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий Лагутина Ю.А., старший воспитатель Карцева Т.В.
28	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	В течение 2023	Заведующий Лагутина Ю.А., старший воспитатель Карцева Т.В.