

Утверждено
Заведующим МОУ детский сад № 19
С.В. Егоркиной

ДОРОЖНАЯ КАРТА
приведения ОП ДО МОУ детский сад № 19 и АОП ДО МОУ детский сад № 19
в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО

Мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Проведение тематического совещания (педсовета) «Изучаем ФОП ДО и ФАОП ДО»	01.23	Заведующий	Протокол совещания
-Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию деятельности педагогического коллектива по приведению ОП ДО МОУ детский сад № 19 в соответствии с ФОП ДО и АОП ДО МОУ детский сад № 19 в соответствии с ФАОП ДО -организация деятельности рабочей группы по введению ФОП ДО и ФАОП ДО	01.23 Весь период	Старший воспитатель, рабочая группа	Приказ о создании рабочей группы, план-график
Экспертиза действующей ОП ДО МОУ детский сад № 19 и АОП ДО МОУ детский сад № 19 на предмет соответствия ФОП ДО и ФАОП ДО	до 05.23	Рабочая группа	Экспертные карты
Разработка проекта ОП ДО МОУ детский сад № 19 и АОП ДО МОУ детский сад № 19 с учетом ФОП ДО и ФАОП ДО	06.23	Рабочая группа	Проект программы
Доработка проекта ОП ДО МОУ детский сад № 19 и АОП ДО МОУ детский сад № 19 с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО и ФАОП ДО	07.23	Рабочая группа	Обновленная ООП
Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО и ФАОП ДО с 01.09.2023г.	07-08.23	Рабочая группа	Справка Протокол ПС
Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по опросам изменения ОП ДО МОУ детский сад № 19 в соответствии с ФОП ДО и АОП ДО МОУ детский сад № 19 в соответствии с ФАОП ДО	В течении всего периода	старший воспитатель	Методические разработки
Обсуждение обновленной ОП ДО МОУ детский сад № 19 и АОП ДО МОУ детский сад № 19 на вводном педсовете	08.23	Рабочая группа	Протокол ПС
2. Нормативно-правовое обеспечение			

Разработка локальных актов ДОО по приведению ОП ДО МОУ детский сад № 19 в соответствии с ФООП ДО и АООП ДО МОУ детский сад № 19 в соответствии с ФАООП ДО (приказ о создании рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФООП ДО и ФАООП ДО)	01.23	Рабочая группа	Утверждены локальные акты
Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости; (Устав, Программа развития, Договор с родителями...))	02-05.23	Рабочая группа	Обновленные локальные документы
Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ОП ДО МОУ детский сад № 19 и АООП ДО МОУ детский сад № 19 в соответствии с ФООП ДО и ФАООП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	01.23	Рабочая группа	Создан банк документов и материалов
Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ОП ДО МОУ детский сад № 19 и АООП ДО МОУ детский сад № 19 в соответствии с ФООП ДО и ФАООП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	01-03.23	Рабочая группа	Документы
Внесение изменений в программу Развития МОУ	до 08.23	Заведующий Ст.воспитатель	Приказ
Издание приказа об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП ДО и ФАООП ДО локальных актов ДО	08.23	Заведующий	Приказ
Издание приказа о утверждении ОП ДО МОУ детский сад № 19 в соответствии с ФООП ДО и АООП ДО МОУ детский сад № 19 в соответствии с ФАООП ДО	08.23	Заведующий	Приказ
3.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФООП ДО и ФАООП ДО	03-08.23	Старший воспитатель, заведующий	До сведения руководителя
Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ОП ДО МОУ детский сад № 19 и АООП ДО МОУ детский сад № 19, формируемой участниками	03.23	старший воспитатель рабочая группа	справка

образовательных отношений			
Обеспечение профессиональной подготовки педагогических работников по вопросам внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО	02-08.23	Старший воспитатель	Сертификаты, Удостоверения
Организация консультирования по вопросам педагогического сопровождения введения ФОП ДО и ФАОП ДО	поэтапно (весь период)	Старший воспитатель	Методические материалы
Организация педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к применению ФОП ДО и ФАОП ДО	В течении всего периода	Заведующий старший воспитатель	Протоколы ПС
Обеспечение участия педагогов в методических мероприятиях разного уровня по вопросам перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО	В течении всего периода	Старший воспитатель	План участия Материалы встреч
Создание электронного банка данных методических материалов по ФОП ДО и ФАОП ДО	В течении всего периода	Рабочая группа	Электронный документооборот
4. Методическое обеспечение			
Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	В течении всего периода	Старший воспитатель, заведующий	Методматериал
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО и ФАОП ДО	02.23	Старший воспитатель	Изменения в годовом плане
Разработка и утверждение Образовательной программы дошкольного образования МОУ детский сад № 19, Адаптированной образовательной программы МОУ детский сад № 19 и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	06-08.23	заведующий, рабочая группа	ООП в соответствии с ФОП ДО
5. Материально-техническое обеспечение			
Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	03.23	старший воспитатель	карты анализа Справка
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП ДО МОУ детский сад № 19 и АОП ДО МОУ детский сад № 19 и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО, оснащение РППС в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	В течении всего периода	заведующий, заведующий хозяйством	Карты контроля
6. Информационное обеспечение			

Обновление актуальной информации на официальном сайте ДОО	В течении всего периода	Ответственный за сайт	сайт ДООУ
Проведение родительских собраний, посвященных вопросам перехода на ФАП ДО ФАОП ДО	В течении всего периода	заведующий, педагоги	протоколы родительских собраний
Обновление информационных стендов в группах и холлах ДОО	В течении всего периода	педагоги	информационные стенды
Размещение ОП ДО МОУ детский сад № 19 и АОП ДО МОУ детский сад № 19 на сайте	08.23	Ответственный за сайт	Сайт ДООУ
7. Финансовое обеспечение			
Укрепление материально-технической базы в соответствии с действующим законодательством и вопросами перехода на ФАП ДО и ФАОП ДО	поэтапно (весь период)	заведующий, специалист по закупкам	Отчеты