

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 251 ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

Приложение № 2
к приказу от 12.01.2023г. № 38

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТКИ ОП ДО
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда»
в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО и организации мероприятий, связанных с ее реализацией

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Организационно-управленческие условия					
1.	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Март 2023	Заведующий	Продуктивная деятельность рабочей группы	Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по внедрению ФОП ДО Положение о создании рабочей группы
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО	Март 2023	Заведующий Рабочая группа	Реализованная в полном объеме дорожная карта	Система мероприятий, план-график действий Приказ по ДОУ об утверждении дорожной карты по реализации направлений внедрения ФОП ДО
3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО	Март 2023	Заведующий Рабочая группа	Аналитические данные	Аналитическая справка с учетом направлений внедрения ФОП ДО Выписка из протокола педагогического совета
4.	Внесение изменений в годовой план ДОУ	Май 2023	Заведующий Рабочая группа	Наличие годового плана с изменениями в контексте внедрения ФОП ДО	План-график Годовой план с изменениями и дополнениями Приказ по ДОУ об утверждении годового плана

5.	Рабочие совещания по вопросам разработки ОП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП на оперативных совещаниях.	В течение всего периода	Заведующий	Управленческие решения	Выписки из протоколов Локальные акты
6.	Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Март-май-август 2023	Заведующий Рабочая группа	Управленческие решения	Выписки из протоколов Локальные акты
7.	Экспертиза и внесение изменений в нормативные локальные акты, в том числе ОП ДО, программу развития ДОУ	В течение всего периода	Заведующий	Управленческие решения	Аналитические материалы Локальные акты
8.	Мониторинг внедрения ФОП ДО соответствии с мероприятиями плана-графика	Апрель-май 2023	Рабочая группа	Управленческие решения	Технологические карты Аналитические материалы Локальные акты
9.	Организация отчетности по внедрению ФОП ДО	В течение всего периода	Заведующий	Управленческие решения	Локальные акты Отчеты творческой группы
Мероприятия по разработке ОП ДО					
1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ОП ДО детского сада	В течение всего периода	Заведующий, Рабочая группа	Управленческие решения	Пакет документов
2.	Анализ действующей ОП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Апрель 2023	Рабочая группа	Управленческие решения	Аналитическая справка
3.	Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения.	Апрель-май 2023	Рабочая группа, педагоги	Аналитические данные	Пакет документов
4.	Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Апрель-май 2023	Рабочая группа, педагоги	Аналитические данные	Пакет документов
5.	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: -Региональный компонент, парциальные программы -Традиции ДОУ	Май 2023	Рабочая группа	Аналитические данные	Пакет документов
6.	Отбор Методов педагогической работы (формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и	Май 2023	Рабочая группа	Аналитические данные	Пакет документов

	индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов).						
7.	Разработка алгоритма применения в ОП ДО детского сада федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.	Апрель-май 2023	Заведующий, Рабочая группа	Управленческие решения, аналитические данные	Чек-лист		
8.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ОП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	Май 2023	Рабочая группа, педагоги	Аналитические данные	Анкетирующие листы, аналитическая справка		
9.	Подготовка проекта ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ОП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП	Апрель 2023	Рабочая группа, воспитатели и специалисты ДОУ	Аналитические данные	Проект ОП ДО детского сада		
10.	Рассмотрение проекта ОП ДО детского сада на заседании педагогического совета	Май 2023	Заведующий	Аналитические данные	Протокол заседания педагогического совета		
11.	Корректировка проекта ОП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний	Июль-август 2023	Рабочая группа	Аналитические данные	Актуализированная редакция ОП ДО детского сада		
12.	Утверждение ОП ДО детского сада	Август 2023	Заведующий	Наличие обновленной ОП ДО в контексте внедрения ФОП ДО	Приказ об утверждении ОП ДО		
Кадровые условия							
1.	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения внедрения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Апрель 2023	Заведующий	Управленческие решения	Аналитические материалы		
2.	Провести мониторинг образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель-май 2023	Заведующий	Управленческие решения	Аналитические материалы		
3.	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Май 2023	Заведующий	Управленческие решения	Аналитические материалы		
4.	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников по проблеме	В течение всего	Заведующий Рабочая группа	Профессиональная компетентность	Удостоверения План повышения квалификации		

	внедрения ФОР ДО	периода		руководящих и педагогических работников	Локальные акты
5.	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, проблемных обучающих семинаров с указанием тематики	В течение всего периода	Рабочая группа	Управленческие решения	Аналитические материалы Выписки из протоколов Локальные акты
3.	Организация, контроль и анализ открытых просмотров образовательной деятельности	В течение всего периода	Рабочая группа	Управленческие решения	Аналитические материалы Методические рекомендации
4.	Организация участия педагогических работников в педагогических советах, районных методических объединениях.	В течение всего периода	Рабочая группа	Управленческие решения	Отчетные материалы Методические рекомендации
5.	Участие коллектива ДОУ в конференциях и семинарах по проблеме на разных уровнях образования	В течение всего периода	Рабочая группа	Управленческие решения	Перечень мероприятий Сертификаты
6.	Организация индивидуального консультирования педагогических работников на основе изучения запросов	В течение всего периода	Старший воспитатель	Управленческие решения	Методические рекомендации Пакет методических материалов
7.	Формирование творческих групп по методическим проблемам внедрения ФОР ДО	Март-май 2023	Старший воспитатель	Управленческие решения	Методические рекомендации Пакет методических материалов
8.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Март-август 2023	Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета
9.	Организация индивидуального консультирования педагога-психолога по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОР ДО	Апрель-май 2023	Старший воспитатель, Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов ДОУ

Методическое сопровождение

	Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-май 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Наличие методических материалов	Методические материалы
2.	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа	Ликвидация профессиональных затруднений	Рекомендации, методические материалы и т. п.
3.	Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Март-май 2023	Рабочая группа	Повышение уровня педагогических компетенций	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Материально-технические условия					
1.	Обеспечение оснащенности оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и рекомендациями по созданию инфраструктуры ДОУ	До 01.09.2023	Заведующий Рабочая группа	Оснащенность оборудованием с учетом требований ФОП ДО	Перечень Локальные акты
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательной организации	До 01.09.2023	Заведующий Рабочая группа	Материально-технические условия для реализации ФОП ДО	Перечень Локальные акты
3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	До 01.09.2023	Заведующий Рабочая группа	Укомплектованность УМК	Перечень Локальные акты
4.	Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, позволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр	До 01.09.2023	Заведующий Завхоз	Управленческие решения	Аналитическая справка
5.	Обеспечение доступа педагогов, переходящих на ФОП ДО, электронными образовательными ресурсами, размещенными в федеральных и региональных базах данных	До 01.09.2023	Заведующий Рабочая группа	Профессиональная компетентность руководителя и педагогов в использовании электронных образовательных ресурсов	Отчетные данные

6.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение всего периода	Заведующий Рабочая группа	Возможности доступа пользователей к банку актуальной информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений	Локальные акты Банк данных полезных странички «ФОП ДО» на официальном сайте ДОУ
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

РППС

1.	Мониторинг и оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП	Апрель-май 2023	Старший воспитатель	Результаты мониторинга	Аналитическая справка Инструментарий
2.	Создание центров развития ребенка с учетом задач и содержания ФОП ДО	Август 2023	Старший воспитатель	Наличие центров	Перечень центров Фотогалерея
3.	Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Июнь-август 2023	Заведующий Старший воспитатель	Наличие новых компонентов РППС	Перечень центров Фотогалерея

Информационно-методические условия

1.	Проведение диагностики готовности к внедрению ФОП ДО	Март 2023	Заведующий Рабочая группа Старший воспитатель	Результаты диагностики	Инструментарий мониторинга Аналитические материалы
2.	Размещение на официальном сайте социальной сети ВКонтакте и о введении ФОП ДО	Март 2023	Заведующий Рабочая группа Старший воспитатель	Контент	Локальные акты
3.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	В течение всего периода	Заведующий Рабочая группа Старший воспитатель	Управленческие решения	Отчетные материалы Локальные акты