

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА № 13 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

ПРИКАЗ

«06» февраля 2023

№ 41

Об утверждении дорожной карты
по разработке ООП ДО в соответствии с ФООП ДО

На основании ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022г. № 1028 «Об утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования», в целях приведения ООП ДО в соответствие с ФООП ДО

Приказываю:

1. Утвердить дорожную карту по разработке ООП ДО в соответствии с ФООП ДО (приложение 1).
2. Старшему воспитателю Холодовой И.А.:
 - познакомить педагогический коллектив с дорожной картой по разработке ООП ДО в соответствии с ФООП ДО,
 - обеспечить выполнение дорожной карты мероприятий в соответствии с установленными сроками,
 - предоставить отчет о выполнении дорожной карты на итоговом педагогическом совете.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

А.А. Григорьянц

С приказом ознакомлена:

И.А. Холодова

06.02.23.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
приведения ООП ДО МОУ «Центр развития ребенка № 13 Советского района
Волгограда» в соответствии с ФОП ДО

Мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Проведение педагогического совета «ФОП ДО – условия содержания и внедрения»	Февраль 2023	Заведующий Старший воспитатель	Протокол педагогического совета
Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию деятельности педагогического коллектива по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Февраль	Старший воспитатель	Приказ о создании рабочей группы, план-график
Экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Март - Апрель	Рабочая группа	Экспертные карты
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Май	Старший воспитатель	План
Разработка проекта ООП ДО с учетом ФОП ДО	Май-июль	Рабочая группа	Проект программы
Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023г.	Август	Рабочая группа	Аналитическая справка Протокол ПС
Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по опросам изменения ООП ДО в соответствии с ФОП	Поэтапно (весь период)	старший воспитатель	Методические разработки
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Экспертиза локальных актов ДОО	Февраль-май	Заведующий старший воспитатель	Экспертные листы
Внесение изменений	Поэтапно (весь	Заведующий	Документы,

В нормативно-правовую базу деятельности ДОО	период)		регламентирующие деятельность ДОО
Издание приказа об утверждении локальных актов ДОО в соответствии с ФОП	Август	Заведующий	Приказ
Изучение документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение ФОП	Февраль-впрель	Рабочая группа	Документы
Внесение изменений в программу Развития МОУ	Август	Заведующий Старший воспитатель	Приказ о внесении изменений
Приведение уставных документов в соответствие с действующим законодательством	Август	Заведующий Старший воспитатель	Приказ о внесении изменений
Издание приказа о утверждении ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Август	Заведующий	Приказ

3. Кадровое обеспечение

Проведение мониторинга образовательных потребностей педагогов.	Февраль-май	старший воспитатель рабочая группа	Справка карты мониторинга
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Май	Старший воспитатель	План
Обеспечение профессиональной переподготовки педагогических работников по вопросам внедрения ФОП ДО	Май-июль	Старший воспитатель	Сертификаты удостоверения
Организация индивидуальных и групповых консультаций по вопросам педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Поэтапно (весь период)	Старший воспитатель	Методические материалы
Организация педагогических советов	Февраль- май-август	Заведующий старший воспитатель	Протоколы ПС

рассмотрением вопросов подготовки к применению ФОП ДО			
Обеспечение участия педагогов в методических мероприятиях разного уровня по вопросам перехода на ФОП ДО	Май- август	Старший воспитатель	Документы, подтверждающие участие
Создание электронного банка данных методических материалов по ФОП ДО	Февраль-август	Рабочая группа	Электронный документооборот
4. Материально-техническое обеспечение			
Оснащение РППС в соответствии с требованиями ФОП ДО	Поэтапно (весь период)	Педагоги	Карты контроля
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО	поэтапно (весь период)	Заведующий, заведующий хозяйством	Карты контроля
Обеспечение доступа педагогических работников к ЭОР, размещенным в региональной и федеральной базы данных	Поэтапно (весь период)	Старший воспитатель	
Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Май-август	Старший воспитатель	Карты анализа справка
5. Информационное обеспечение			
Обновление актуальной информации на официальном сайте ДОО	Поэтапно (весь период)	Ответственный за сайт	Сайт ДОО
Обновление программного обеспечения	Поэтапно (весь период)	Педагоги, рабочая группа	Справка
Проведение родительских	Май, сентябрь	Заведующий, старший	Протоколы родительских

