

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 221 Красноармейского района Волгограда»  
(МОУ Детский сад № 221)  
400022, г. Волгоград, ул. Водников – 8,  
Тел./факс: 8(8442)61-99-63, E-mail:dou221@volgadmin.ru  
ИНН/КПП 3448027709/344801001 ОГРН 1033401198710, ОКПО 53576837

**Дорожная карта**  
**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной**  
**деятельности непосредственным полным применением ФОП**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март-август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март-август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	март 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	март 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	март 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	март – август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.

9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	март 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	март – август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	март 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	март – август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	март – август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.

20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФООП	Апрель - август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П
23	Изучение содержания ФООП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-май 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФООП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март-май 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	март - август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФООП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФООП	До 1 апреля 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П.
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФООП	февраль - август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФООП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	февраль - август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФООП	Апрель 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель

			Еременко Л.П
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	в март - август 2023	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П
32	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	и В течение 2023-2024	Заведующий, Гончарова Л.Н., Старший воспитатель Еременко Л.П