

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности в
соответствии с ФООП ДО и ФАОП ДО в
МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 «Сказка»
городского округа город Фролово

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП	Январь-август 2023	заведующий, старшие воспитатели, методист
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП	Январь-август 2023	заведующий, старшие воспитатели, методист
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП	Январь 2023	заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФООП»	Февраль 2023	старшие воспитатели, методист
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФООП, ФАОП	Февраль – август 2023	старшие воспитатели, методист
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФООП, ФАОП	Февраль, май, август 2023	старшие воспитатели, методист
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФООП, ФАОП)	Февраль 2023	заведующий
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФООП, ФАОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФООП, ФАОП	По мере необходимости 2023	заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФООП, ФАОП с 01.09.2023	Август 2023	заведующий, старшие воспитатели,

			методист
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП, ФАОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	заведующий
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП, ФАОП	Апрель –май 2023	заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по УВР
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП, ФАОП	Сентябрь - ноябрь 2023	старший воспитатель, заместитель заведующего по УВР
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП, ФАОП	Февраль – август 2023	заведующий
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП, ФАОП	Февраль 2023	старший воспитатель, заместитель заведующего по УВР
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по УВР
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – декабрь 2023	заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по УВР
20	Разработка и утверждение ООП, АООП МОУ в соответствии с ФОП, ФАОП ДО	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по УВР

			педагоги
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по УВР, рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	заведующий
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по УВР, педагоги
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП, ФАОП	До 1 апреля 2023	Старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП, ФАОП	Январь - август 2023	заведующий
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствие с требованиями ФОП, ФАОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий, заместитель заведующего по АХЧ
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП, ФАОП	Апрель 2023	заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по УВР
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП, ФАОП	Февраль - август 2023	заместитель заведующего по АХЧ
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП, ФАОП	Июнь-август 2023	заместитель заведующего по АХЧ