

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 45 Ворошиловского района Волгограда»  
(МОУ Детский сад № 45)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МОУ Детским садом № 45  
Евграфова  
Приказ № 25 от « 25 » августа 2023



Дорожная карта по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1	Создание рабочей группы	Приказ	Январь 2023 г.	Заведующий МОУ
2	Мониторинг образовательных интересов родителей	Анкетирование	Июнь-июль 2023 г.	Руководитель рабочей группы
3	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Проекты договоров	Июнь-июль 2023 г.	Руководитель рабочей группы
<b>Методическое обеспечение</b>				
4	Организация обсуждения ФОРП ДО с педагогическим коллективом	Презентация на педагогическом совете	Март 2023 г.	Руководитель рабочей группы
5	Организация обсуждения Федеральной образовательной программы дошкольного образования с узкими специалистами	Организация круглого стола для узких специалистов	Май 2023 г.	Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы

6	Посещение вебинаров, семинаров и других мероприятий по вопросам реализации Федерального образовательной программы дошкольного образования	Организация обучающихся, консультационных мероприятий в МОУ и на районных/городских обучающих мероприятиях	март-август 2023 г.	Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>				
7	Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию ФОП	Локальные акты МОУ детского сада № 45	Январь-декабрь 2023 г.	Заведующий МОУ
8	Изучение нормативно-правовой базы по реализации ФОП ДО	Организация обучающихся, консультационных мероприятий в МОУ и на районных/городских обучающих мероприятиях	Январь-август 2023 г.	Заведующий МОУ Старший воспитатель Члены рабочей группы
<b>Информационное обеспечение</b>				
9	Размещение информации о Федеральной образовательной программе дошкольного образования на официальном сайте МОУ	Размещение на официальном сайте МОУ детского сада № 45	По мере появления информации	Ответственный за размещение информации на сайте
10	Консультационная поддержка педагогического коллектива по вопросам внедрению ФОП ДО	Организация консультационных мероприятий в МОУ	Март-декабрь 2023 г.	Старший воспитатель
<b>Материально-техническое обеспечение</b>				
11	Анализ состояния материально-технической базы МОУ для реализации программы	Аналитическая справка	Апрель-июль 2023 г.	Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы
12	Приведение в соответствие материально-технической базы МОУ для реализации программы	Обновление содержания РППС и УМК	Июнь-август 2023 г.	Заведующий МОУ Заведующий хозяйством

**Обсуждение проекта участниками образовательных отношений**

13	Ознакомление родительской общественности с ФОП ДО	Протокол общего родительского собрания	Август 2023 г.	Руководитель рабочей группы
14	Корректировка программы с учетом мнения родительской общественности	Проект программы	Август 2023 г.	Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы
<b>Мониторинг реализации дорожной карты</b>				
15	Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Справка	Февраль-декабрь 2023 г.	Заведующий МОУ Руководитель рабочей группы
16	Корректировка дорожной карты	Приказ заведующего МОУ	По мере необходимости	Заведующий МОУ Руководитель рабочей группы
17	Подведение итогов работы рабочей группы	Итоговый протокол заседания рабочей группы	Декабрь 2023 г.	Заведующий МОУ