

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21
Советского района Волгограда"
(МОУ Детский сад № 21)**

ПРИКАЗ

22.02.2023

№ 124

О формировании инфраструктуры

На основании статьи 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" с учетом письма Минпросвещения от 13.02.2023 № ТВ-413/03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график формирования инфраструктуры МОУ Детского сада № 21 и ее комплектации, согласно приложению.
2. Контроль исполнения мероприятий плана-графика возложить на старшего воспитателя А.В. Максютову.
3. Старшему воспитателю А.В. Максютовой ознакомить педагогический состав с настоящим приказом под подпись.
3. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

Н.В. Соколовская

С приказом ознакомлены:

О.В. Быкова
Г.А. Трофимова
С.С. Лунгу
А.Д. Норкина
И.С. Батырь
О.В. Епифанова

А.В. Максютова
Е.А. Кузьмина
А.Ю. Морозова
О.В. Конькова
Е.В. Горюнова
И.А. Осина
М.В. Постниченко

**План - график
формирования инфраструктуры МОУ Детского сада № 21**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	сроки
1	Оценка и анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов, определение наиболее проблемных зон	Ст. воспитатель, рабочая группа	март
2	Изучение запросов родителей и особенностей реализации ООП ДО	Ст. воспитатель,	март
3	Составление перечня необходимых материалов и оборудования	Ст. воспитатель, рабочая группа	Март-апрель
4	Доработка перечня необходимых материалов и оборудования	Завхоз совместно с педагогами	Март-апрель
5	Закупка материалов и оборудования по утвержденному перечню	Контрактный управляющий	По мере финансирования