

ФОП ДО и ФАОП			
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль- май	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Май-июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Мероприятия по обсуждению и утверждению ОП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	июль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Утвержденная ООП ДО и ФАОП
Размещение ООП ДО на сайте МОУ	Июль-август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Информация по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО	Апрель-май	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март-август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	август	Члены рабочей группы, заведующий	Утвержденные ЛНА
Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП и ФАОП			
Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП и ФАОП ДО	Февраль-май	Ответственный за ведение сайта ДОУ	наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с проектами ФОП и ФАОП ДО	Май - август	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Публикации