

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №223 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
(МОУ Детский сад № 223)

Адрес: 400029, Россия, Волгоград, ул. Саушинская, 26 тел: 64-74-40, email: dou223@volgadmin.ru
ИНН/КПП 3448017066/344801001 ОГРН 1033401199721

ПРИКАЗ

14.03.2023г.

№ 76- ОД

О формировании
инфраструктуры
МОУ Детского сада № 223

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273, во исполнение требований приказа Минобороны России от 17.10.2013 № 1155. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования », с учетом рекомендаций Минпросвещения по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов, в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 26.12.2022 г.

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график формирования инфраструктуры МОУ и ее комплектации, согласно приложению.
2. Старшему воспитателю Аладиной Елене Валерьевне, проконтролировать исполнение мероприятий плана-графика.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий:  Т.А. Пятница

С приказом работники ознакомлены:

Алиф

14.03.2023г.

Аладина Е.В.

Приложение № 1
к приказу от 14.03.2023 г. № 75-ОД

План-график формирования инфраструктуры МОУ Детского сада № 223

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Оценка и анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов, определение на наиболее проблемных зон	Заведующий хозяйством, ст. воспитатель	март
2	Изучение запросов родителей и особенностей реализации ООП ДО	ст. воспитатель	март
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Старший воспитатель, Воспитатели групп	март
4	Составление перечня необходимых материалов и оборудования	Заведующий хозяйством, старший воспитатель	Март-апрель
5	Доработка перечня необходимых материалов и оборудования	ст. воспитатель, заведующий хозяйством	апрель
6	Закупка материалов оборудования по утвержденному перечню	Специалист в сфере закупок	май
7	Составление плана-схемы пространственного размещения оборудования в группах по принципу не жесткого зонирования воспитателями в группах	ст. воспитатель с педагогами групп	май
8	Размещение мебели и крупного оборудования, согласно плана-схемы, наполнить игровыми материалами	ст. воспитатель с педагогами групп	май
9	Мониторинг популярности или дефицита применения оборудования у детей и педагогов, запросов от участников образовательного процесса	ст. воспитатель, педагоги	Май-июль
10	Составление плана-схемы изменений в РППС и комплектацию учебно-методических материалов в течение года, с учетом ООП ДО, положительной динамики развития детей, приобретение новых средств.	ст. воспитатель с педагогами групп	Июль-август