



**Дорожная карта  
по внедрению ФОП ДО в МОУ Детский сад № 223**

МЕРОПРИЯТИЯ	СРОК	ИСПОЛНИТЕЛЬ	РЕЗУЛЬТАТ
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-февраль	Старший воспитатель	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	февраль	Старший воспитатель, рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	май	Старший воспитатель, рабочая группа	Список материалов, которые нужно обновить
Обновление методических материалов и средств обучения и воспитания	Март-август	Рабочая группа	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в том числе проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июль-август	Старший воспитатель	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РПИС	По плану	педагоги	РПИС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО	Апрель, август	Старший воспитатель, педагоги	протокол
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Старший воспитатель	Протокол
Мониторинг образовательных	Февраль-март	Старший воспитатель,	Аналитическая справка



потребностей (запросов) воспитанников и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений		воспитатели групп	
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март-июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	2я половина июня	Старший воспитатель	Протокол
Доработка проекта ООП ДО и утверждение	июль	Старший воспитатель	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО	сентябрь	Ответственный за ведение официального сайта	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	Март-апрель	Старший воспитатель	Перечень ЛНА подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март-август	Старший воспитатель	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	август	Старший воспитатель, заведующий	Утвержденные ЛНА