

**План-график по внедрению в работу ФОР ДО в
МОУ Центре развития ребенка №10**


№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОР ,ФАОП	Январь-август 2023	заведующий, старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОР ,ФАОП	Январь-август 2023	заведующий, старший воспитатель
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОР ,ФАОП	Январь 2023	заведующая ,старший воспитатель
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОР ,ФАОП»	Февраль 2023	заместитель старший воспитатель
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОР ,ФАОП	Февраль – август 2023	Заведующий,рабочая группа
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОР ,ФАОП	Февраль, май, август 2023	Заведующий,старший воспитатель
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОР ,ФАОП)	Февраль 2023	заведующий , рабочая группа
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОР ,ФАОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий,старший воспитатель
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОР ,ФАОП	По мере необходимости 2023	заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОР ,ФАОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий,старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			

13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП, ФАОП Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующий
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Старший воспитатель
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ,ФАОП	2023	заведующий
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ,ФАОП	Апрель– июнь 2023	Старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ,ФАОП	Февраль – август 2023	заведующий
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ,ФАОП	Февраль 2023	старший воспитатель
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий,старший воспитатель
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ,ФАОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ,ФАОП	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП ,ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Старший воспитатель, педагоги
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ,ФАОП, создать план корректировки имеющейся ООП и АОП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Старший воспитатель, рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	заведующий
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ,ФАОП с	Апрель – август 2023	Старший воспитатель, педагоги

	01.09.2023		
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ,ФАОП	До 1 апреля 2023	Старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП ,ФАОП	Январь - август 2023	заведующий
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствие с требованиями ФОП ,ФАОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП ,ФАОП	Апрель 2023	Старший воспитатель
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП ,ФАОП	Февраль - август 2023	заведующий хозяйством
32	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП ,ФАОП	Июнь-август 2023	заведующий хозяйством

ПРИНЯТО
 Педагогическим советом МОУ
 Центра развития ребенка №10
 Протокол № 3 от 13.01.2023г.

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МОУ Центра развития ребенка №10
 /Мустафинова/
 Приказ № 1/1 от 13.01.2023г.



**ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО и ФАОП ДО
 в МОУ ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №10**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль 2023	Заведующий, Старший воспитатель	Создание и функционирование рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО и ФАОП ДО
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль 2023	Заведующий Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО и ФАОП ДО
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП ДО и ФАОП ДО	Май -август 2023	Заведующий, Старший воспитатель	Постатпная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план конкурсной подготовки

4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФООП ДО и ФАОП ДО	Февраль 2023	Заведующий, Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности Дошкольного учреждения к переходу на ФООП ДО и ФАОП ДО	Протокол педагогического совета
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФООП ДО и ФАОП ДО	Февраль 2023	Заведующий, Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания Образования в соответствии с ФООП ДО и ФАОП ДО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФООП ДО и ФАОП ДО на педагогических советах	Май 2023	Заведующий, Старший воспитатель	своение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФООП ДО и ФАОП ДО	Протокол педагогического совета
7	Проведение инструктивно-педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФООП ДО и ФАОП ДО	В течение года	Заведующий, Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов	В течение года	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Материалы семинаров, конференций городского, регионального и федерального уровней
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических семинарах	В течение года	Старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения	Протокол педагогического совета, МО, приказ
10	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2023	Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета

11	Организация индивидуального консультирования педагогов-психологов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	В течение года	Старший воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов ДОУ
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Февраль - май 2023	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
13	Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Август 2023	Старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
14	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП ДО и ФАОП ДО	Август 2023	Заведующий, Старший воспитатель		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП ДО и ФАОП ДО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО и ФАОП ДО	Май 2023	Заведующий		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП ДО и ФАОП ДО	Май 2023	Заведующий, Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО и ФАОП ДО: проблемы и перспективы»	Октябрь 2023	Заведующий, Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педагогического совета

4	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Август 2023	Заведующий Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль 2023	Заведующий Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
3. Финансово-экономическое обеспечение к введению ФОП ДО и ФАОП ДО					
1	Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Апрель 2023	Старший воспитатель		Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО и ФАОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Апрель 2023	Старший воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Апрель 2023	Старший воспитатель	Оснащенность ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО и ФАОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Февраль-май 2023	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие страничек «Переход ДОУ на ФОП ДО», «Переход ДОУ на ФАОП ДО» на сайте ДОУ

5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Апрель 2023	Старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие страничек «Переход ДОУ на ФОП ДО», «Переход ДОУ на ФАОП ДО» на сайте ДОУ
4.Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП ДС и ФАОП					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Август 2023	Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО и ФАОП ДО	Август 2023	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие страничек «Переход ДОУ на ФОП ДО», «Переход ДОУ на ФАОП ДО» на сайте ДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО	Октябрь 2023	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Отчеты
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО и ФАОП ДО	Май 2023	Заведующий	Обеспечение условий открытости и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО всех субъектов образования	Публикации

Приложение №
к приказу от 13.01.2023
№ 1/1

**План – график
повышения квалификации педагогов МОУ Центра развития ребенка №10 по внедрению в
работу ФОП ДО и ФАОП ДО**

№п/п	ФИО педагога	должность	Календарный период планируемых курсов повышения квалификации
1.	Афанасьева Александра Львовна	воспитатель	апрель – май 2023 года
2.	Лукьяненко Татьяна Васильевна	воспитатель	апрель – май 2023 года
3.	Николаева Елена Владимировна	воспитатель	апрель – май 2023 года
4.	Кулакова Ольга Николаевна	воспитатель	апрель – май 2023 года
5.	Клюшина Ольга Николаевна	воспитатель	апрель – май 2023 года
6.	Коломейченко Валентина Алексеевна	воспитатель	апрель – май 2023 года
7.	Домаронок Людмила Николаевна	учитель-логопед	апрель – май 2023 года
8.	Уашева Алма Тлешевна	Старший воспитатель	апрель – май 2023 года
9.	Зотова Ольга Юрьевна	Воспитатель	апрель – май 2023 года
10.	Дронкина Елена Николаевна	Воспитатель	апрель – май 2023 года
11.	Кольшева Татьяна Борисовна	Воспитатель	апрель – май 2023 года

12.	Курако Марина Романовна	Воспитатель	апрель – май 2023 года
13.	Сорокина Ирина Александровна	Учитель-логопед	апрель – май 2023 года
14.	Квасникова Елена Николаевна	воспитатель	апрель – май 2023 года
15.	Мкртчян Карине Ашотовна	воспитатель	апрель – май 2023 года
16.	Пайлеваян Анда Арутиковна	воспитатель	апрель – май 2023 года
17.	Земцова Оксана Александровна	воспитатель	апрель – май 2023 года
18.	Донцова Елена Станиславовна	воспитатель	апрель – май 2023 года
19.	Иванкова Ирина Геннадиевна	музыкальный руководитель	апрель – май 2023 года
20.	Бакумова Светлана Николаевна	музыкальный руководитель	апрель – май 2023 года
21.	Якушева Любовь Васильевна	Инструктор по физо	апрель – май 2023 года
22.	Сичкар Кристина Викторовна	Инструктор по физо	апрель – май 2023 года
23.	Петра Инна Сергеевна	Учитель- дефектолог	апрель – май 2023 года
24.	Перфильева Наталья Борисовна	Педагог -психолог	апрель – май 2023 года