

**План-график по внедрению в работу ФОР ДО в
МОУ Центре развития ребенка №10**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОР ,ФАОП	Январь-август 2023	заведующий, старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОР ,ФАОП	Январь-август 2023	заведующий, старший воспитатель
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОР ,ФАОП	Январь 2023	заведующая ,старший воспитатель
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОР ,ФАОП»	Февраль 2023	заместитель старший воспитатель
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОР ,ФАОП	Февраль – август 2023	Заведующий,рабочая группа
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОР ,ФАОП	Февраль, май, август 2023	Заведующий,старший воспитатель
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОР ,ФАОП)	Февраль 2023	заведующий , рабочая группа
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОР ,ФАОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий,старший воспитатель
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОР ,ФАОП	По мере необходимости 2023	заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОР ,ФАОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий,старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			

13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП, ФАОП Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующий
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Старший воспитатель
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ,ФАОП	2023	заведующий
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ,ФАОП	Апрель– июнь 2023	Старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ,ФАОП	Февраль – август 2023	заведующий
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ,ФАОП	Февраль 2023	старший воспитатель
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий,старший воспитатель
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ,ФАОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ,ФАОП	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП ,ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Старший воспитатель, педагоги
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ,ФАОП, создать план корректировки имеющейся ООП и АОП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Старший воспитатель, рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	заведующий
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ,ФАОП с	Апрель – август 2023	Старший воспитатель, педагоги

	01.09.2023		
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФАП , ФАОП	До 1 апреля 2023	Старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФАП , ФАОП	Январь - август 2023	заведующий
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствие с требованиями ФАП , ФАОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФАП , ФАОП	Апрель 2023	Старший воспитатель
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФАП , ФАОП	Февраль - август 2023	заведующий хозяйством
32	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФАП , ФАОП	Июнь-август 2023	заведующий хозяйством