

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 117 Тракторозаводского района Волгограда»**

Чек лист по подготовке МОУ Детского сада № 117 к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1.1	Создать в МОУ Детском саду № 117 организации рабочую группу по приведению ООП МОУ Детского сада № 117 в соответствие с ФОП ДО.	январь - февраль 2023 года	выполнено
1.2	Провести родительское(ие) собрание(я) с целью информирования родителей о ФОП ДО.	январь - февраль 2023 года	выполнено
1.3	Проанализировать действующую ООП МОУ Детского сада № 117 на предмет соответствия ФГОС ДО и ФОП ДО (в т. ч. с учетом результатов ВСОКО/ МКДО).	февраль - март 2023 года	выполнено
1.4	Составить перспективный план по обеспечению условий (в том числе программно-методических/учебно-методических) реализации ООП МОУ Детского сада № 117 в соответствии с ФОП ДО.	февраль - март 2023 года	выполнено
1.5	Организовать изучение потребностей, способностей воспитанников, состояния здоровья, этнокультурной ситуации их развития и потребностей (запросов) родителей (законных представителей) для проектирования образовательной деятельности в части ООП МОУ Детского сада № 117, формируемой участниками образовательных отношений, и дополнительных общеразвивающих программ в МОУ Детском саду № 117.	март 2023 года	выполнено
2. Нормативно-правовое обеспечение			
2.1	Внести изменения в Программу развития МОУ Детского сада № 117 (при необходимости)	до 01.09.2023 года	выполнено
2.2	Разработать локальные нормативные акты (ЛНА) регламентирующие приведение ООП ДО в соответствие с ФОП ДО.	январь – апрель 2023 года	выполнено
2.3	Скорректировать локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность в МОУ Детском саду № 117, в соответствии с ФОП ДО (Положения, Порядки, Должностные инструкции и др.).	январь– август 2023 года	выполнено
2.4	Рассмотреть и утвердить ОП МОУ Детского сада № 117, приведенную в соответствие с ФОП ДО, в установленном порядке	август 2023	выполнено
3. Кадровое обеспечение			
3.1	Изучить образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников МОУ Детского сада № 117 в условиях внедрения ФОП ДО.	февраль – март 2023 года	выполнено
3.2	Составить план повышения квалификации (переподготовки) педагогических работников по введению ФОП ДО в МОУ Детском саду № 117.	февраль – март 2023 года	выполнено
4. Методическое обеспечение			

4.1	Внести в план методической работы МОУ Детского сада № 117 мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФОП ДО	январь-февраль 2023 года	выполнено
4.2	Скорректировать план методических мероприятий для педагогических работников МОУ Детского сада № 117 по внедрению ФОП ДО	январь-март 2023 года	выполнено
4.3	Разработать механизм консультационной методической поддержки педагогов МОУ Детского сада № 117 по вопросам реализации ФОП ДО	в течении всего периода	выполнено
5. Информационное обеспечение			
5.1	Провести работу по информированию участников образовательных отношений о ФОП ДО (в том числе разместить информацию на сайте МОУ Детского сада № 117)	январь-август 2023 года	выполнено
5.2	Организовать информирование родительской общественности о ходе внедрения ФОП ДО (в том числе разместить информацию на сайте ДОО)	в течении 2023 года	выполнено