

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 117 Тракторозаводского района Волгограда»**



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МОУ

Детского сада № 117

Е.Г. Жуненкова

от «14» августа 2013г.

**Дорожная карта
по разработке ОП МОУ Детского сада № 117 (образовательной программы дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 117 Тракторозаводского района
Волгограда») в соответствии ФОП ДО (федеральной образовательной программой дошкольного образования) и
организации мероприятий, связанных с ее реализацией**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно - управленческое обеспечение				
1.	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Январь	Заведующий; Старший воспитатель; Члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы; План-график деятельности рабочей группы
2.	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО и парциальных программ на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)	Март - Апрель	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
3.	Анализ учебно-методического комплекса, используемого ранее при реализации основной образовательной программы дошкольного образования МОУ Детского сада № 117 (далее – ООП МОУ Детского сада № 117)	Июнь	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4.	Оценка предметно-пространственной развивающей	Март-Май	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка,

	образовательной среды (далее РППС) на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО			аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
5.	Анализ образовательных потребностей для разработки ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
6.	Создание проекта ОП МОУ Детского сада № 117 на основе ФОП ДО	Май-Июнь	Рабочая группа	Проект ОП МОУ Детского сада № 117
7.	Доработка проекта ОП МОУ Детского сада № 117 с учетом методических рекомендаций	Май-Август	Рабочая группа	Доработанный вариант проекта ОП МОУ Детского сада № 117
8.	Ознакомление с проектом обновленной ОП МОУ Детского сада № 117	Август	Рабочая группа; Коллектив МОУ Детского сада № 117	Доработанный вариант проекта ОП МОУ Детского сада № 117
9.	Утверждение проекта обновлённой ОП МОУ Детского сада № 117 в соответствии с ФОП ДО	Август	Коллектив МОУ Детского сада № 117	Протокол педагогического совета МОУ Детского сада № 117; Решение о принятии ОП МОУ Детского сада № 117
2. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Формирование дорожной карты мероприятий по введению ФОП ДО	Январь	Заведующий; Старший воспитатель; Члены рабочей группы	Дорожная карта перехода МОУ Детского сада № 117 на ФОП ДО; Размещение дорожной карты на сайте МОУ Детского сада № 117
2.	Разработка локальных актов МОУ Детского сада № 117 по приведению ООП МОУ Детского сада № 117 в соответствие ФОП ДО	Апрель-Август	Заведующий; Старший воспитатель, Члены рабочей группы	Локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы)
3.	Экспертиза действующих локальных актов МОУ Детского сада № 117, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Апрель	Рабочая группа	Отчет по результатам экспертизы; Проекты обновленных локальных документов (Программа развития и т.д.)
4.	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по разработке ОП МОУ Детского сада № 117 в соответствии с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	В течении всего периода	Заведующий; Старший воспитатель, Члены рабочей группы	Пополняемый банк документов и материалов
5.	Изучение пакета нормативно-правовых документов по	Март-Май	Рабочая группа;	Листы ознакомления с документами

	разработке ОП МОУ Детского сада № 117 в соответствии с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)		Педагоги МОУ Детского сада № 117	
3. Кадровое обеспечение				
1.	Проведение цикла семинаров, методических мероприятий в ДОО по вопросам разработки ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	В течение всего периода	Заведующий; Старший воспитатель, Члены рабочей группы	Изменения в годовом плане работы; Планы мероприятий № Протоколы педсоветов
2.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	В течение всего периода	Заведующий; Старший воспитатель	Сертификаты, удостоверения, записи мероприятий, план участия педагогов в курсах повышения квалификации
4. Материально-техническое обеспечение				
1.	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ОП МОУ Детского сада № 117 на основе ФОП ДО	Март-Май	Рабочая группа	План действий приведению ресурсной базы МОУ Детского сада № 117 в соответствие с ФОП ДО
5. Информационное обеспечение введения ФОП ДО				
1.	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях, переходе МОУ Детского сада № 117 к реализации ФОП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа; Педагоги МОУ Детского сада № 117	Родительские уголки в группах; Памятки; Планы; Протоколы родительских собраний; Материалы консультаций
2.	Обновление информации об ОП МОУ Детского сада № 117 на сайте МОУ Детского сада № 117	Август-Сентябрь	Рабочая группа; Ответственный за ведение сайта	Размещение информации на сайте МОУ Детского сада № 117