

ПРИКАЗ

16 января 2023 г.

№22

**О внедрении ФОП ДО
и создании рабочей группы**

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования и федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы старший воспитатель Гречишникова Ю.А.

Члены рабочей группы

воспитатель Костина Л.А.

воспитатель Тихонова И.А.

педагог психолог Астафьева Е.Е.

учитель-логопед Немькина О.А.

учитель-логопед Житенева Е.В.

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее - ФОП ДО) и федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП ДО ОВЗ) в МОУ Детском саду № 305 согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;

привлекать при необходимости иных работников МОУ Детского сада № 305 для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;

проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа.

4. Старшему воспитателю Гречишниковой Ю.А. контролировать выполнение мероприятий по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МОУ Детском саду № 305 в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ Детского сада № 305

Кобзарева

Р.А. Кобзарева

**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОН ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МОУ Детском саду № 305**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь-февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате.	Апрель - май	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Гречишникова Ю.А.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март-август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и	Март-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный

групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ			материал
Модернизация РППС	По плану	Гречишникова Ю.А.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль - март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март - июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Утверждение Положения об ООП ДО по ФОП ДО	Май	Заведующий МОУ	Положение об ООП ДО по ФОП ДО
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Июнь	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП до
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП,	Август	Руководитель рабочей группы	Утвержденные АОП, АООП

АООП		Заведующий	
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	Июль Август - сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов			
Анализ локальных нормативных актов на соответствие требованиям ФООП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень локальных нормативных актов, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных локальных нормативных актов	Март - август	Члены рабочей группы	Проекты локальных нормативных актов
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные локальных нормативных актов