

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**перехода к осуществлению образовательной деятельности**  
**с непосредственным полным применением ФОП ДО**  
**в МОУ детский сад № 286**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	февраль-август 2023	заведующий старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	февраль-август 2023	заведующий старший воспитатель
3	Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	ежеквартально	заведующий
4	Проведение педагогического совета по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	январь 2023	старший воспитатель
5	Издание приказа «О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МОУ детский сад № 286»	Январь 2023	заведующий
6	Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	январь 2023	заведующий
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке Образовательной программы дошкольного образования МОУ детский сад № 286 в соответствии с ФОП	февраль – август 2023	старший воспитатель
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	май, август 2023	старший воспитатель
9	Проведение экспертизы локальных актов МОУ в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	февраль-март 2023	заведующий
10	Издание приказа об отмене реализации ООП МОУ детский сад № 286 и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август 2023	заведующий
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	по мере необходимости 2023	заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	август 2023	старший воспитатель
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	март–май 2023	заведующий

14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	апрель –май 2023	заведующий старший воспитатель
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	апрель– июнь 2023	старший воспитатель
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	февраль – август 2023	заведующий старший воспитатель
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	февраль 2023	старший воспитатель
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	февраль – август 2023	старший воспитатель
19	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	февраль – декабрь 2023	старший воспитатель
20	Разработка и утверждение Образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
<b>4. Мероприятия по разработке ОП ДО</b>			
21	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке ОП ДО детского сада	в течение всего периода	рабочая группа, заведующий
22	Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП ДО	январь– февраль 2023	рабочая группа
23	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	февраль-март 2023	старший воспитатель, педагоги МОУ
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	февраль-март 2023	старший воспитатель, рабочая группа
25	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ОП ДО МОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений	март–май 2023	руководитель рабочей группы воспитатели
26	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений (40%: -Региональный компонент Парциальные программы Традиции ДОО )	февраль- апрель 2023	рабочая группа
27	Подготовка проекта ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО. Предусмотреть в ОП ДО МОУ содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП ДО	март–май 2023	рабочая группа
28	Рассмотрение проекта ОП ДО МОУ на заседании педагогического совета	май 2023	руководитель рабочей группы

29	Корректировка проекта ООП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний методического совета	июнь-август 2023	члены рабочей группы
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
30	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	январь - август 2023	заведующий
31	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	апрель – август 2023	старший воспитатель, педагоги МОУ
32	Размещение на официальном сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	март 2023	старший воспитатель
33	Создание на странице официального сайта МОУ подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами, полезными ссылками	апрель – август 2023	старший воспитатель, педагоги МОУ
34	Размещение ОП ДО МОУ детский сад № 286 на официальном сайте МОУ	до 1 сентября 2023	старший воспитатель
<b>6. Материально-техническое обеспечение</b>			
35	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО	январь - август 2023	заведующий
36	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
37	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП ДО	апрель 2023	старший воспитатель
38	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП ДО	февраль - август 2023	заведующий заведующий хозяйством
39	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	июнь-август 2023	заведующий заведующий хозяйством