


Утверждаю
Заведующий МОУ
Детского сада № 2
И.В. Илюшина

20.02.2023



Дорожная карта
по внедрению ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ в МОУ Детский сад № 2

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь - февраль	методист старший воспитатель	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	методист старший воспитатель рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	методист старший воспитатель рабочая группа	Список материалов которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март-август	рабочая группа	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ	Июль-август	старший воспитатель	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РПИС	По плану	педагоги	РПИС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	старший воспитатель педагоги	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	методист старший воспитатель	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей	Февраль — март	старший воспитатель воспитатели групп	Аналитическая справка

для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений			
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март — июнь	рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФОП ДО ОВЗ	Июль	рабочая группа	Проекты АОП, АООП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	методист старший воспитатель	Протокол
Доработка проекта ООП ДО и утверждение ООП НОО	Июль	методист старший воспитатель	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Первая половина августа	методист старший воспитатель	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	методист старший воспитатель	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	Июль, Август, сентябрь	ответственный за ведение сайта	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФОП ДО ОВЗ	Март-апрель	методист	Перечень ЛНА подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март — август	методист	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	методист заведующий МОУ	Утвержденные ЛНА