


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Департамента по образованию
администрации Волгограда
И.А. Радченко



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по проведению капитального ремонта здания
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 64 Красноармейского района Волгограда»
(Здание и спортзал) в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный за каждый этап
1.	Дата направления пакета документов в ГКУ ВО «Центр организации закупок» для проведения конкурсных процедур в ЕИС	08.02.2024	Председатель комитета по строительству администрации Волгограда Коробко Е.П.
2.	Дата публикации конкурсных процедур в ЕИС	12.02.2024	ГКУ ВО «Центр организации закупок»
3.	Заключение муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ	12.03.2024	ГКУ ВО «Центр организации закупок», председатель комитета по строительству администрации Волгограда Коробко Е.П.
4.	Начало выполнения строительно-монтажных работ по контракту (после завершения образовательного процесса)	предварительно 01.04.2024	Председатель комитета по строительству администрации Волгограда Коробко Е.П., руководитель департамента по образованию администрации Волгограда Радченко И.А.

5.	Завершение строительно-монтажных работ по контрактам	29.11.2024	Председатель комитета по строительству администрации Волгограда Коробко Е.П. МОУ СП № 64
6.	Закупка и поставка оборудования для оснащения средствами обучения и воспитания	до 31.12.2024	МОУ СП № 64
7.	Закупка учебников и учебных пособий	до 31.12.2024	МОУ СП № 64, Волгоградская
8.	Проведение мероприятий по дополнительному профессиональному образованию педагогических работников	по графику проведения курсов повышения квалификации Волгоградской государственной академии последипломного образования	государственная академия последипломного образования

Заместитель руководителя
департамента по образованию администрации Волгограда



Д.А.Шмыгун