

УТВЕРЖДАЮ  
 Глава Серафимовичского  
 муниципального района  
 Ильяина



## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по проведению капитального ремонта здания МКОУ средней школы №1 г. Серафимовича в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации "Развитие образование".

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный за каждый этап
1.	<b>Сроки проведения работ по капитальному ремонту здания, виды работ</b>		
1.1.	Демонтажные работы	01.07.2024 до 01.08.2024 г.	Подрядная организация
1.2.	Отопление	15.07.2024 до 15.09.2024 г.	Подрядная организация
1.3.	Водоснабжение и водоотведение	15.07.2024 до 01.10.2024 г.	Подрядная организация
1.4.	Вентиляция	01.09.2024 до 31.12.2024 г.	Подрядная организация
1.5.	Отделочные работы	01.09.2024 до 31.12.2024 г.	Подрядная организация
1.6.	Отделочные работы	01.01.2025 до 31.07.2025 г.	Подрядная организация
1.7.	Электромонтажные работы	01.02.2025 до 20.07.2025 г.	Подрядная организация
1.8.	Пожарная сигнализация	01.06.2025 до 20.07.2025 г.	Подрядная организация
1.9.	Утилизация строительных отходов	01.07.2025 до 01.08.2025 г.	Подрядная организация
2.	<b>Оснащение отремонтированного здания средствами обучения и воспитания</b>		
2.1.	Объявление закупочных процедур на приобретение средств обучения и воспитания	Март 2024г.	Директор МКОУ средняя школа №1 г. Серафимовича, МКУ МЦБ
2.2.	Заключение муниципальных контрактов на приобретение средств обучения и воспитания	Май 2024г.	Директор МКОУ средняя школа №1 г. Серафимовича
2.3.	Поставка средств обучения и воспитания в МКОУ средняя школа №1 г. Серафимовича	Июнь-август 2024г.	Поставщики, директор МКОУ средняя школа №1 г. Серафимовича

3.	<b>Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности</b>		
3.1.	Установка входных противопожарных металлических дверей	Июнь-июль 2025г	Подрядная организация
3.2.	Установка металлоискателя	Июнь-июль 2025г	Директор МКОУ средняя школа №1 г. Серафимовича
3.3.	Восстановление функций видеонаблюдения охранной сигнализацией, автоматизированной пожарной сигнализации, вывода сигнала на пульт МЧС	Июнь-июль 2025г.	Директор МКОУ средняя школа №1 г. Серафимовича
4.	<b>Мероприятия по обновлению библиотечного фонда</b>		
4.1.	Определение состояния учебной литературы. Выявление учебной литературы подлежащей списанию	Июнь-август 2024г.	Директор МКОУ средняя школа №1 г. Серафимовича, МКУ МЦБ
4.2.	Заявка на приобретение учебной литературы за счет средств субсидии	Январь-февраль 2025г.	Директор МКОУ средняя школа №1 г. Серафимовича
4.3.	Приобретение учебной литературы	Июнь-август 2025г.	Директор МКОУ средняя школа №1 г. Серафимовича
5.	<b>Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров по ДПП</b>		
5.1.	Организация повышения квалификации 100% педагогических работников через обучение по программам дополнительного профессионального образования.	Март-декабрь 2024г.	Директор МКОУ средняя школа №1 г. Серафимовича

Исполнитель: заместитель начальника отдела по образованию, опеке и попечительству

Черкесова Н.Н.