

Введено в действие

приказом заведующего

МОУ Центр – детский сад № 27

от 4 *сентября* 2014 № *50-0*

А.Р. Красева

Утверждено на педагогическом совете

МОУ Центр – детский сад № 27

Протокол от *20.09.2014* № *2*

П Л А Н

мероприятий по подготовке и сопровождению внедрения ФГОС ДО

в МОУ Центр – детский сад № 27

2014 – 2016 гг

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результата	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	09.01.2014	Старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании и утверждении состава рабочей группы
2	Разработка и утверждение плана графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	09.01.2014 – 01.03.2014	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План мероприятий
3	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО	Позапно, весь период	Ответственный за аттестацию	Позапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	Сертификаты (зачетные книжки)
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	09.01.2014 – 01.05.2014	Заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО	Протокол производственного совещания
5	Проведение обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Позапно, весь период	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
6	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Позапно, весь период	Рабочая группа	Создание ООП ДО	Проект программы
7	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Декабрь 2016	Рабочая группа	Наличие ООП ДО	Приказ
8	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических	20.09.2014	Старший воспитатель	Наличие календарно-тематических планов	Календарно-тематические планы

	работников на 2014-2015гг				
9	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолога – педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь период	Педагог – психолог ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
10	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказы, протоколы
11	Мониторинг введения ФГОС ДО	Весь период	Заместитель по УВР	Диагностические материалы	План контроля
12	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	Весь период	Старший воспитатель		Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План - график
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса	Поэтапно	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-	Весь период	Заведующий	Приведение в	Информационная

	технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ			соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Весь период	Заведующий	Оснащенность необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Весь период	Заместитель по УВР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Весь период	Заместитель по УВР	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	2014-2015	Заместитель по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС)	01.09.2014	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ