

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно – научной и технологической
направленностей «Точка роста» в школе х. Клетский
филиала МОУ СОШ х. Клетский в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы	приказ директора школы	30.11.2023
1.2.	Утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	План первоочередных мероприятий	30.11.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы	медиаплан информационного сопровождения	30.11.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы	Положение о деятельности Центра	30.11.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра	Руководитель центра	Проект зонирования	Февраль 2024
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы	Проект зонирования	Март 2024
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы	Приказ директора	30.11.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Дудина О.Н. зам.директора по АХР	Заявки на финансирование	Апрель 2024
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Дудина О.Н. зам.директора по АХР, Горбанёва Ю.С., специалист в	извещения о проведении закупок	Май 2024

		сфере закупок		
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Дудина О.Н. зам.директора по АХР	Проектно-сметная документация	Май 2024
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Дудина О.Н. зам.директора по АХР	отчеты	Июнь – июль 2024
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Дудина О.Н. зам.директора по АХР	заявка	Апрель 2024
2.6.	Приемка помещений Центра	Директор школы	акт	Август 2024
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	руководитель Центра	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	руководитель Центра	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
3.3.	Составление штатного расписания центра	Директор школы	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2024
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Директор школы	Утвержденные должностные инструкции	30.11.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Директор школы	новости, статьи, репортажи	Март 2024

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Директор школы.	Новости, статьи, репортажи	Апрель – май 2024
4.3.	Запуск сайта	Савин А.Г., учитель физики	Новости Раздел «Точка роста»	Август 2024
4.4.	Рекламная кампания	руководитель центра	новости, статьи, репортажи	Август – сентябрь 2024
4.5.	Открытие Центра	руководитель центра	Торжественное мероприятие	Сентябрь 2024
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	руководитель центра	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	руководитель центра педагог-организатор	Информация на сайте школы	Август 2024
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	руководитель центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор школы	отчет	Еженедельно
4.10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Директор школы	отчет	Ежеквартально