

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования естественнонаучной и
технологической направленности «Точка роста»
при МОУ СОШ с. Верхнепогромное

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2022
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Апрель 2022
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель 2022
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Апрель 2022
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Апрель 2022
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Май 2022 Июнь Июнь-декабрь 2022
7	Закупка, доставка и наладка оборудования:	Государственные (муниципальные)	Июль-август 2022

	- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	контракты на поставку оборудования	
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-июль 2022
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август 2022
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2022
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно