



**Дорожная карта**  
**По переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности непосредственным полным применением ФОП**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март-август 2023	Заведующий, Рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март-август 2023	Заведующий, рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	март 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	март 2023	Заведующий, Старший воспитатель
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	март 2023	Заведующий, Старший воспитатель
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	март – август 2023	Заведующий, Старший воспитатель
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	август 2023	Заведующий, Старший воспитатель
	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	март 2023	Заведующий
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
9	Издание приказа об утверждении	По мере	Заведующий

	локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	необходимости 2023	
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий, рабочая группа
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий, рабочая группа
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Заведующий, рабочая группа
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Заведующий, рабочая группа
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	март – август 2023	Заведующий, Старший воспитатель
15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	март 2023	Заведующий, Старший воспитатель
16	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	март – август 2023	Заведующий, Старший воспитатель
17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	март – август 2023	Заведующий, Старший воспитатель
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, Старший воспитатель
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
19	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-май 2023	Рабочая группа
20	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март-май 2023	Рабочая группа
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	март - август 2023	Заведующий, Старший воспитатель

22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Май – сентябрь 2023	Педагоги
23	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	апреля 2023	Старший воспитатель
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	февраль - август 2023	Заведующий, Старший воспитатель
25	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	февраль - август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Рабочая группа
27	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	март - август 2023	Заведующий, Старший воспитатель
28	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Старший воспитатель