



приказ № 83 от 30.08.2024г.  
Савченко Г.Г.

**Дорожная карта  
по реализации проекта «Школа полного дня» на базе  
МКОУ СШ №2 г. Дубовки в 2024-2025 учебном году**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Мониторинг ресурсов ОУ	До 31. 05.2024	Директор школы
2.	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся	31.05.2024	классные руководители
3.	Согласование и утверждение локальных актов образовательной организации (положение, приказ, должностные инструкции)	До 25.08.2024	Директор школы, методист
4.	Определение функциональных обязанностей среди сотрудников	До 25.08.2024	Директор школы
6.	Оформление заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся	до 30.08.2024	
7.	Проверка наличия рабочих программ объединений и секций дополнительного образования	до 30.08.2024	Методист
8.	Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями культуры	до 12.09.2024	Директор школы
9.	Формирования учебного плана дополнительного образования	до 30.08.2024	Методист
10.	Проведение первичного анкетирования среди участников образовательных отношений, направленного на удовлетворение образовательным процессом	до 25.10.2024	Методист, классные руководители
11.	Проведение итогового анкетирования среди участников образовательных отношений, направленного на оценку эффективности и уровня эмоциональной комфортности пребывания в школе полного дня	до 25.05.2025	Методист, классные руководители
12.	Проведение массовых интегрированных мероприятий с обучающимися разных уровней обучения: - начальной школы - основной школы	еженедельно	Ответственный по ВР Советник директора по ВР
13.	Проведение отчетного собрания по итогам 1 полугодия работы образовательного учреждения в режиме «Школа полного дня»	до 27.12.2024	Директор школы
14.	Проведение отчетного собрания по итогам 2 полугодия работы образовательного учреждения в режиме «Школа полного дня»	до 25.05.2025	Директор школы