

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО БРЕНДИРОВАНИЮ
ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА "КВАНТОРИУМ"
в МОУ гимназии № 12**

N	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Проведен мониторинг наличия базового набора оборудования и комплектов мебели для школьного кванториума	Барышникова Н.В. Моисеева Ю.В. Коренева Е.Ю.	Отчетные формы по результатам мониторинга	Октябрь 2023-Март 2024 года
2	Изготовление фирменных знаков, стенда, навигационных табличек	Барышникова Н.В. Коренева Е.Ю.	Соглашение о сотрудничестве с изготовителем	Май 2024 года
3	Выполнены электромонтажные работы в помещениях для лабораторий	Барышникова Н.В. Коренева Е.Ю.	Акт приемки работ	Июнь 2024 года
4	Выполнены ремонтные работы (покраска стен) в лабораториях школьного кванториума	Коренева Е.Ю.	Акт приемки работ	Июнь-июль 2024 года
5	Закупка демонстрационных столов, столов для 3Д принтеров и станков	Барышникова Н.В. Коренева Е.Ю.	Финансовое соглашение о проведении закупок	Июнь-июль 2024 года
6	Размещение мебели в лабораториях Кванториума	Барышникова Н.В. Коренева Е.Ю.	Акт о вводе в эксплуатацию	Июль-август 2024 года
7	Размещение навигации на фасаде здания, во входной группе, в помещении школьного кванториума	Барышникова Н.В. Коренева Е.Ю. Абросимов С.А.	Акт выполненных работ	до 20 августа 2024 года