

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
 детский сад комбинированного вида № 356
 Центрального района Волгограда
 Адрес: 400050, Волгоград, ул. Хиросимы, 5а
 Телефон: 37-48-98

Принято:
 На заседании педсовета
 Протокол № ____ от _____

Утверждаю:
 Заведующий МОУ д/с 356
 _____ Е. Н. Копенская
 Приказ № ____ от _____

План мероприятий по введению ФГОС ДО в МОУ детском саду комбинированного вида № 356

№ п/п	Мероприятие	срок	ответственные	Ожидаемый результат	форма отчета
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Январь 2014 г.	Заведующий	Определение функционала рабочей группы, создание РГ	Приказ о создании РГ.
2.	Разработка и утверждение плана графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Январь 2014	Руководитель рабочей группы	Выработка системы мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС	План-график
3.	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме внедрения ФГОС	В течение всего периода	Ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	справка
4.	Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	февраль	Заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС.	Совещание при заведующем
5.	Организация работы по разработке ООП в соответствии с примерной программой		Заведующий	разработка ООП ДО	Проект ООП
6.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	В течение всего периода	Заведующий	Регламентация деятельности ДОУ	Приказы об утверждении локальных актов.
7.	Мониторинг введения ФГОС	В течение всего периода	Заведующий	Получение объективной информации о деятельности ДОУ в переходный период	отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
1.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС	Весь период	заведующий	Повышение профессиональных компетентностей	План-график
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1.	Анализ соответствия требованиям ФГОС оснащённости образовательного процесса в ДОУ.	Февраль, март	заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Информационная справка
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП: * действующим санитарным и противопожарным нормам; * нормам охраны труда; * печатными и электронными образовательными ресурсами ООП; * доступа к электронным образовательным ресурсам в федеральной и региональной базах; * доступа к сети Интернет;	В течение всего периода	Заведующий	Доступ к банку актуальной педагогической информации, обеспечение дистанционной поддержки педагогов	Сайт ДОУ
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС					
1.	Размещение информации на сайте ДОУ о ходе внедрения ФГОС	В течение всего периода	Заведующий	Информирование общественности	Создание банка полезных ссылок
2.	Обеспечение публичной отчетности	01.09. 2014	Заведующий	Информирование общественности	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3.	Информирование общественности через СМИ о переходе ДОУ на новые ФГОС.	Весь период	Заведующий	Информирование общественности	публикации

