

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №358 Тракторозаводского района Волгограда»

**ПРИНЯТО**

на совещании при заведующем  
МОУ Детского сада № 358  
протокол от « » 2023г. №

**УТВЕРЖДАЮ**

заведующий  
МОУ Детского сада №358  
А.В Конник



Дорожная карта

по изучению и внедрению ФОР ДО

в МОУ Детский сад №358

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса изучения и внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования.

**Цель:** системная организация деятельности педагогического коллектива по разработке ФОП МОУ Детский сад №358 Тракторозаводского района Волгограда.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.

Внедрение ФОП ДО в МОУ Детский сад №358 проходит в 2 этапа.

I этап - проведение педагогического совета и создание творческой группы для дальнейшего изучения и внедрения Федеральной образовательной программы дошкольного образования.

№п/п	Мероприятие	Срок
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно методическое сопровождение процесса	Февраль 2023г
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих изучение, введение и реализацию ФОП ДОУ в Детском саду №358	Февраль-апрель2023г
3	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом.	Февраль-апрель 2023г
4	Организация профессиональной переподготовки узких специалистов и педагогов по введению ФОП в ДО.	В течение 2023г
5	Организация участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях по введению и реализации ФОП ДО	В течение 2023г

II этап - определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МОУ Детский сад №358. Составление плана - графика мероприятий по обеспечению подготовки и введению ФОП ДО.

<b>№ п\п</b>	<b>Название мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>
1	Ознакомление педагогического коллектива с ФОП ДО	Январь 2023
2	Определение учебно-методических пособий (УМК), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО.	Февраль-март 2023г.
3	Приведение нормативно-правовой базы МОУ Детский сад №358 в соответствии с требованиями ФОП ДО.	Февраль-май 2023г.
4	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов деятельности в соответствии с ФОП ДО.	Февраль-апрель 2023г.
5	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО	Февраль –апрель 2023г.

## План- график

### мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО

в МОУ Детский сад №358 Тракторозаводского района.

№п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	Февраль	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы
1.2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	Март	Старший воспитатель	Приказ об утверждении дорожной карты
1.3	Организация повышения квалификации по проблеме внедрения ФОП ДО	Январь-март	Заведующий, старший воспитатель	План курсовой подготовки, документы о повышении квалификации
1.4	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	По необходимости	Заведующий	Приказ об утверждении локальных актов
1.5	Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО на педагогических советах	В течение 2023	Старший воспитатель	Протокол педагогического совета
<b>2. Кадровое обеспечение</b>				
2.1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март-май	Заведующий, старший воспитатель	Аналитическая справка
2.2	Направление педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО.	Апрель-октябрь	Заведующий, старший воспитатель	План курсовой подготовки, приказ об утверждении плана графика повышения квалификации
2.3	Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО.	Апрель-май	Члены рабочей группы, старший воспитатель	Опросные листы
<b>3. Методическое обеспечение</b>				
3.1	Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам	В течение 2023	Члены рабочей группы, старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы

	связанными с введением ФОП ДО.			
3.2	Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной программы образования.	Апрель-август	Члены рабочей группы, старший воспитатель	Методические материалы
3.3	Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.	Апрель-август	Члены рабочей группы, старший воспитатель	Методические материалы
3.4	Разработка методических материалов по сопровождению программы коррекционно-развивающей работы.	Апрель-август	Члены рабочей группы, старший воспитатель	Методические материалы
<b>4. Информационное обеспечение</b>				
4.1	Размещение на сайте ДОУ раздела о введении ФОП ДО.	Январь	Ответственный за ведение сайта	Наличие раздела по внедрению ФОП ДО на официальном сайте
4.2	Информирование общественности через СМИ о подготовке и порядке перехода на ФОП ДО.	Март-сентябрь	Старший воспитатель	Публикации в СМИ
4.3	Размещение ФОП МОУ Детского сада №358 на сайте ДОУ.	до 1 сентября 2023	Ответственный за ведение сайта	Информация на сайте
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>				
5.1	Обеспечение соответствия материально-технической базы ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников ДОУ.	В течение 2023	Заведующий, старший воспитатель, заведующий по АХЗ	Информационная справка
5.2	Обеспечение укомплектованности методического кабинета	В течение 2023	Заведующий, старший воспитатель,	Информационная справка

	печатными электронными образовательными ресурсами	и		заведующий по АХЗ	
--	--	---	--	----------------------	--

Заведующий МОУ Детский сад № 358\_\_\_\_\_А.В.Конник