

**План-график
мероприятий подготовки к переходу на ФОП ООО и СОО
в МОУ Лицей № 3**

	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия				
1.1.	Изучение ФОП ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
1.2.	Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП ООО и СОО	Март-апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
1.3.	Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Назаренко Ю.В., педагог-библиотекарь	Список учебников
1.4.	Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Март-август	Назаренко Ю.В., педагог-библиотекарь	Закупленные учебники и пособия
1.5.	Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения рабочих программ по ФОП ООО и СОО	Июль-август	Рабочая группа	Проведены консультации
1.6.	Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Май, сентябрь	Директор, рабочая группа	Протокол
1.7.	Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь-август	Директор, руководители МО	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП				
2.1.	Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
2.2.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО и СОО	Март	Рабочая группа, классные руководители	Аналитическая справка
2.3.	Разработка проектов ООП ООО по ФОП ООО	Июнь	Рабочая группа	Проекты ООП ООО

2.4.	Разработка проекта ООП СОО по ФОП	Июнь	Рабочая группа	Проекты ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП				
3.1.	Рассмотрение и утверждение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол Утвержденные ООП ООО, ООП СОО
3.2.	Размещение ООП ООО и СОО на сайте	Апрель Август	Лобачева В.С., учитель информатики	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)				
4.1.	Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ООО и СОО	Март	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
4.2.	Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
4.3.	Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА