

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по разработке ООП МОУ Лицей № 3 на основе Федеральных образовательных программ

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (ФОП). Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 993 (ФОП ООО) и от 23.11.2022 № 1014 (ФОП СОО).

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МОУ Лицей № 3, в соответствие с ФОП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП ООО и СОО в соответствие с ФОП ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 марта 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП	Март 2023	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФОП. Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФОП ООО. Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФОП СОО	Директор М.Н. Романова Методисты Н.А. Еловенко Т.С. Кожевникова
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Протокол родительского собрания 5-9-х классов. Протокол родительского собрания 10-х классов	Методист Е.И. Москалец
1.3.	Проведение родительского собрания для родителей пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО	Сентябрь 2023	Протокол родительского собрания для родителей пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО	Методист Н.А. Еловенко
1.4.	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО	Март 2023	Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО	Методист Т.С. Кожевникова
1.5.	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП	Апрель 2023	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП	Руководители МО: Е.Н. Паначевная, О.С. Балашова, Е.Г. Ключева, Н.В. Левчук, Н.Ю. Лошкарева, Г.В. Погорелова, Н.Н. Шамин
1.6.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Январь 2023	Аналитическая справка педагога-библиотекаря. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Педагог-библиотекарь Ю.В. Назаренко Методист О.В. Карпова
1.7.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ	Январь 2023	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год	Педагог-библиотекарь Ю.В. Назаренко Методист О.В. Карпова
1.8.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для	Март 2023	Аналитическая справка методиста	Методисты Н.А. Еловенко Т.С. Кожевникова

	проектирования учебных планов ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО и СОО			Е.И. Москалец
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Методисты Н.А. Еловенко Т.С. Кожевникова Е.И. Москалец
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	Методисты Н.А. Еловенко Т.С. Кожевникова Е.И. Москалец
2.3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09.2023	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор М.Н. Романова Методист О.В. Карпова
2.4.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2023	Устав образовательной организации	Директор М.Н. Романова
2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП	До 01.09.2023	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП	Директор М.Н. Романова Методисты Н.А. Еловенко Т.С. Кожевникова Е.И. Москалец О.В. Карпова
2.6.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП	март-август 2023	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ	Директор М.Н. Романова Методисты Н.А. Еловенко Т.С. Кожевникова Е.И. Москалец О.В. Карпова
2.7.	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП	Директор М.Н. Романова Методисты Н.А. Еловенко Т.С. Кожевникова Е.И. Москалец О.В. Карпова

3. Мероприятия содержательного характера

3.1.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФОП ООО: анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО; анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО	март 2023 года	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	Методист Н.А. Еловенко
3.2.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФОП СОО: анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО; анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО	март 2023 года	Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	Методист Т.С. Кожевникова
3.3.	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО: внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО	Март 2023 года	Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО	Методист Н.А. Еловенко
3.4.	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО: внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО	Март 2023 года	Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО. Программа развития УУД в соответствии с ФОП СОО	Методист Т.С. Кожевникова
3.5.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой	Методист Е.И. Москалец

	федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО		воспитания ФОП ООО	
3.6.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО	Методист Е.И. Москалец
3.7.	Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФОП ООО: выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО; анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО	Апрель 2023 года	Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО. Календарный учебный график с учетом ФОП ООО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО	Методисты Н.А. Еловенко Е.И. Москалец
3.8.	Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФОП СОО: выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО; анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом	Апрель 2023 года	Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО. Календарный учебный график с учетом ФОП СОО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО	Методисты Т.С. Кожевникова Е.И. Москалец

	воспитательной работы в ФОП СОО			
4. Кадровое обеспечение				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-апрель 2023	Аналитическая справка методиста	Директор М.Н. Романова Методист О.В. Карпова
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ	Март-апрель 2023	Аналитическая справка методиста	Методисты О.В. Карпова Н.А. Еловенко Т.С. Кожевникова
4.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	До 25.08.2023	План курсовой подготовки с охватом в 100 % педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. Аналитическая справка методиста	Методист О.В. Карпова
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25.06.2023	Предварительная тарификация	Директор М.Н. Романова Руководители МО: Е.Н. Паначевная, О.С. Балашова, Е.Г. Ключева, Н.В. Левчук, Н.Ю. Лошкарева, Г.В. Погорелова, Н.Н. Шамин
5. Методическое обеспечение				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП	март 2023 года	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Методист О.В. Карпова
5.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФОП	март 2023 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Методист О.В. Карпова
5.3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом	март-май 2023 в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Методисты: О.В. Карпова, Н.А. Еловенко, Т.С. Кожевникова Руководители МО: Е.Н. Паначевная, О.С. Балашова, Е.Г. Ключева, Н.В. Левчук, Н.Ю. Лошкарева, Г.В. Погорелова, Н.Н. Шамин
5.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по	В течение всего	План работы методического совета образовательной организации.	Методисты: О.В. Карпова, Н.А. Еловенко, Т.С. Кожевникова

	вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	периода	Планы работы ШМО. Аналитическая справка методиста	Руководители МО: Е.Н. Паначевная, О.С. Балашова, Е.Г. Ключева, Н.В. Левчук, Н.Ю. Лошкарева, Г.В. Погорелова, Н.Н. Шамин
5.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	В течение всего периода реализации ФОП ООО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	Методисты: О.В. Карпова, Н.А. Еловенко, Е.И. Москалец
5.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	В течение всего периода реализации ООП СОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	Методисты: О.В. Карпова, Т.С. Кожевникова, Е.И. Москалец
5.7.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 01.09.2023	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Методисты: О.В. Карпова, Н.А. Еловенко, Т.С. Кожевникова, Е.И. Москалец Руководители МО: Е.Н. Паначевная, О.С. Балашова, Е.Г. Ключева, Н.В. Левчук, Н.Ю. Лошкарева, Г.В. Погорелова, Н.Н. Шамин
5.8.	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 01.09.2023	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Методисты: О.В. Карпова, Н.А. Еловенко, Т.С. Кожевникова, Е.И. Москалец
6. Информационное обеспечение				
6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП	март-август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте	Методисты: О.В. Карпова, Н.А. Еловенко, Т.С. Кожевникова, Е.И. Москалец Инженер Лобачева В.С.
6.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП ООО и СОО в соответствие с ФОП ООО и СОО	март-сентябрь 2023	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Методисты: О.В. Карпова, Н.А. Еловенко, Т.С. Кожевникова, Е.И. Москалец Инженер Лобачева В.С.
6.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП	март-сентябрь 2023	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Директор М.Н. Романова Методисты: О.В. Карпова, Н.А. Еловенко, Т.С. Кожевникова,

				Е.И. Москалец Инженер Лобачева В.С.
6.4.	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП, представление результатов	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки методистов	Методисты: О.В. Карпова, Н.А. Еловенко, Т.С. Кожевникова, Е.И. Москалец Инженер Лобачева В.С.
7. Финансовое обеспечение				
7.1.	Обновление материально-технической базы образовательной организации	В течение всего периода	Соответствие материально-технической базы для реализации ООП ООО, СОО	Заведующий хозяйством Е.Н. Михалко