

Утверждаю

Директор МОУ СШ № 51

Л.В.Глаголева

Приказ № 19 от 30 января 2023 года



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации в МОУ СШ № 51 обновленного ФГОС СОО				
1.	Проведение совещаний с руководителями, зам. руководителя МОУ по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	февраль - май 2023	Глаголева Л.В, директор , рабочая группа	Перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы их ликвидации
2.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	февраль-март 2023	Глаголева Л.В, директор , рабочая группа	Оценка , готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
3.	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО (онлайн-совещания, вебинары и т.д.)	февраль - май 2023	Глаголева Л.В, директор , рабочая группа	Заседания МО
4.	Участие в работе региональной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	февраль 2023	Глаголева Л.В, директор , рабочая группа	Промежуточный контроль готовности МОУ к введению обновленного ФГОС СОО
5.	Участие в региональном мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень	сентябрь 2023	Глаголева Л.В, директор , Карпухина Т.И.- библиотекарь	Мониторинг учебников, вошедших в федеральный перечень

Нормативное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО				
6.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	Глаголева Л.В, директор , рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС
7.	Анализ изменений в содержании обновленного ФГОС СОО (требования к результатам освоения ООП СОО)	март-май 2023	Руководители МО, рабочая группа	Семинар руководителей МО «Анализ изменений в содержании обновленного ФГОС СОО»
8.	Анализ изменений локально- нормативной документации в МОУ связанных с введением обновленного ФГОС СОО	март-май 2023	Глаголева Л.В, директор , рабочая группа	Перечень локальных актов МОУ в которые необходимо внести изменения связанные с введением обновленного ФГОС СОО»
9.	Формирование дорожной карты мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	январь 2023	Глаголева Л.В, директор , рабочая группа	Дорожная карта мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
10	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь-март 2023	Глаголева Л.В, директор , рабочая группа	Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО в МОУ
Методическое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО				
11.	Координация взаимодействия МОУ, организаций дополнительного	февраль- декабрь 2023	Глаголева Л.В, директор , рабочая группа	Договоры о сетевом взаимодействии

	образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО			
12.	Анализ структуры федеральных рабочих программ по учебным предметам, которые соответствуют требованиям обновленных стандартов	март-август 2023	Руководители МО, рабочая группа	Заседания МО
13.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Руководители МО, рабочая группа	Мастер-классы
14.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Руководители МО, рабочая группа	Заседания МО
15.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Педагогические работники	Заседания МО, Мастер-классы
16.	Транслирование опыта по апробации федеральных рабочих программ на заседании районных учебно-методических	по плану МО	Педагогические работники	Заседания МО Круглый стол «Эффективные практики апробации федеральных рабочих программ учителями-

	объединений учителей-предметников			предметниками»
Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО				
17.	Обеспечение повышения квалификации руководителей МОУ, разрабатывающих и реализующих ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО	январь - апрель 2023	Евдокимова Е.Л., зам.директора по УВР	Документы о повышении квалификации
18.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников МОУ, участвующих в разработке и реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО	январь- август 2023	Евдокимова Е.Л., зам.директора по УВР	Документы о повышении квалификации
Мониторинг готовности к введению и реализации обновленного ФГОС СОО				
19.	Участие в мониторинге готовности МОУ к введению обновленного ФГОС СОО	февраль - март 2023	Глаголева Л.В, директор , рабочая группа	Определение степени готовности к введению обновленного ФГОС СОО
20.	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности к введению обновленного ФГОС СОО	февраль - март 2023	Глаголева Л.В, директор , рабочая группа	Промежуточный контроль готовности МОУ к введению и реализации обновленного ФГОС СОО
21.	Участие в контрольных экспертных выездах в МОУ на основе риск - ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023	Глаголева Л.В, директор , рабочая группа	Промежуточный контроль готовности МОУ к введению и реализации обновленного ФГОС СОО

22.	Участие в мониторинге реализации МОУ обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Глаголева Л.В, директор , рабочая группа	Промежуточный контроль качества реализации в МОУ обновленного ФГОС СОО
Информационное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО				
23.	Информирование общественности (через официальные сайты МОУ) о введении и обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	Зеленский А.Б, ответственный за официальный сайт	Информация на сайте