

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МОУ детском саду № 282

№	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	01.09.2014	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении положения и состава рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	01.09.2014	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	ГАОУ ДПО ВГАПКРО Методические объединения педагогических работников, семинары различного уровня
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	01.11.2014	Заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующем, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	01.12.2014	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования	План

				в соответствии с ФГОС	
6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	01.12.2014	Ст. воспитатель	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
	Совещание при заведующем «Готовность МОУ детского сада к внедрению ФГОС»	13.12.2014	Заведующий	Определение уровня готовности МОУ детского сада к внедрению ФГОС	Протокол совещания
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ст. воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	30.06.2015	Заведующий	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	31.08.2015	Заведующий	Наличие ООП ДО	Приказ о введении в действие ООП ДО
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016гг	31.08.2015	Заведующий	Наличие календарно-тематических планов	Протокол педсовета
12	Разработка Положения о результатах освоения ООП	30.11.2015	Заведующий	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МОУ детского сада	поэтапно	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность МОУ детского сада по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы деловых совещаний, педсовета

14	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий , Ст. воспитатель, узкие специалисты	Диагностические материалы	План контроля
15	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий Ст. воспитатель	Ликвидация затруднений	Протокол

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

	Обеспечение обновления МОУ детского сада в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащении МОУ детского сада с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МОУ детского сада.	Весь период	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение МОУ детского сада печатными и	Весь период	Заведующий	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК,	Информационная справка

	электронными образовательным и ресурсами ООП.			методическими, справочными пособиями, художественной литературой	
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий, Ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МОУ детского сада «ФГОС ДО»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий, Ст. воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МОУ детского сада «ФГОС ДО»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС

1	Размещение на сайте МОУ детского сада информации о введении ФГОС	2014-2015 г	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МОУ детского сада «ФГОС ДО»
2	Обеспечение публичной отчетности МОУ детского сада о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.02.2016	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте МОУ детского сада
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МОУ детского сада на новые ФГОС	Весь период	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации