

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 244 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
(МОУ ДЕТСКИЙ САД № 244)

ПРИКАЗ

«30» 01 2023

№ 30

Об организации работы по внедрению ФОП ДО

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Дорожную карту внедрения и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МОУ Детском саду № 244, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО.

3. Сформировать рабочую группу по переходу работы на федеральную образовательную программу дошкольного образования в следующем составе:

Руководитель рабочей группы: Лысанова И. Н., старший воспитатель

Члены рабочей группы : Кандава Т. И., методист

Кузнецова В. С., воспитатель

Парамошкина Т. Г., муз. руководитель

Бабичева О. В., учитель-логопед


3. Рабочей группе:

выполнять мероприятия согласно Дорожной карте, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа;

привлекать при необходимости иных работников МОУ Детского сада № 244 для выполнения мероприятий Дорожной карты, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.






5. Старшему воспитателю Лысановой И. Н. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО в МОУ Детском саду № 244 в сроки, установленные Дорожной картой.

Заведующий



Т. И. Федоренко

С приказом ознакомлены:

№	дата	Фамилия, имя, отчество	должность	роспись
1	11.01.2023	Лысанова Ирина Николаевна	старший воспитатель	
2	11.01.2023	Кандала Тамара Ивановна	методист	
3	11.01.2023	Кузнецова Валентина Сергеевна	воспитатель	
4	11.01.2023	Парамошкина Татьяна Германовна	музыкальный руководитель	
5	11.01.2023	Бабичева Ольга Владимировна	учитель-логопед	

Дорожная карта внедрения и реализации ФОП ДО
в МОУ Детском саду № 244

№ п/п	Мероприятие, результат	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	январь-август 2023	заведующий, старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	январь-август 2023	заведующий, старший воспитатель
3	Издание приказа об организации работы по внедрению ФОП ДО в МОУ 244	январь 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение Дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	заведующий, рабочая группа
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО»	февраль 2023	старший воспитатель
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	февраль – август 2023	старший воспитатель
87	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	май, август 2023	старший воспитатель
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль 2023	заведующий
9	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	до 01 сентября 2023	старший воспитатель
10	Издание приказа о реализации ОП ДО МОУ Детского сада № 244, об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	август 2023	заведующий
2. Кадровое обеспечение			
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО	март–май 2023	заведующий

12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	апрель –май 2023	старший воспитатель
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	апрель– июнь 2023	старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	февраль – август 2023	заведующий
15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	февраль 2023	старший воспитатель
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	февраль – август 2023	заведующий
17	Разработка и утверждение образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
18	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	февраль- март 2023	старший воспитатель, педагоги
19	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	февраль- март 2023	старший воспитатель
20	Обеспечение педагогов доступом к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	январь - август 2023	заведующий
21	Проведение родительского собрания, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	сентябрь- ноябрь 2023	старший воспитатель, педагоги
22	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	До 1 апреля 2023	старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
23	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	январь - август 2023	заведующий
24	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством

25	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	апрель 2023	старший воспитатель
26	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	февраль - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством