

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3 Центрального района Волгограда»

П Р И К А З

18.02.2025

№ 65

«Об утверждении плана подготовки
к отопительному периоду 2025-2026
годов»

Во исполнение Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234.

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 Центрального района Волгограда». (Приложение №1).
2. Разместить на официальном сайте МОУ Гимназии №3 <https://gymnasium3.oshkole.ru/> план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 Центрального района Волгограда» в течении 5 рабочих дней.

И.о. директора МОУ гимназии №3



Е.В. Попова

Утверждено
Приказом МОУ гимназии №3
от «18» февраля 2025 г. № 65

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия №3 Центрального района Волгограда»

№ п.п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Обучение ответственных за тепловое хозяйство и оперативно-ремонтного персонала.	до 01.04.2025г.
2	Проверка знаний ответственных за тепловое хозяйство и оперативно-ремонтного персонала в отраслевой территориальной комиссии Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.	до 01.05.2025 г.
3	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления. При проведении работ выполнить ревизию запорной арматуры, очистку грязевиков и окраску тепловых узлов.	до 01.08.2025г.
4	Проверка и наличие исправленных термометров и поверенных манометров. При их отсутствии приобрести и установить.	до 01.08.2025г.
5	Утепление окон и входных дверей.	до 01.09.2025г.
6	Оформление и подписание акта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 г.г. в Концессии теплоснабжения.	до 15.08.2025 г.
7	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 г.г.	до 01.09.2025 г.