

**Календарный план с указанием сроков реализации инновационного проекта
(программы) по этапам и перечня конечных результатов**

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Прогнозируемые результаты по каждому этапу	Ответственный
<i>1 этап – аналитико-диагностический, январь - август 2024 г.</i>				
1.1.	Создание нормативно-правовой базы инновационной деятельности МОУ СШ № 92	Январь 2024	Разработаны: Положение о региональной инновационной площадке; Положение о деятельности проектной группы; Положение о патриотическом клубе «Сталинградский рубеж».	Руководитель проекта, члены проектной группы
1.2.	Проведение стартового педагогического совета о запуске деятельности инновационной площадки	Февраль 2024	Проведен стартовый педагогический совет о запуске деятельности инновационной площадки	Руководитель проекта, члены проектной группы
1.3.	Информирование школьников, их родителей, социальных партнеров о педагогической инициативе создания на базе школы детско-взрослого патриотического клуба «Сталинградский рубеж»	Февраль 2024	Школьники, их родители, социальные партнеры информированы о педагогической инициативе создания на базе школы детско-взрослого патриотического клуба «Сталинградский рубеж»	Руководитель проекта, члены проектной группы
1.4.	Создание временных творческих групп педагогов для педагогического обеспечения деятельности клуба «Сталинградский рубеж» (оказание помощи членам клуба в разработке программ, планов, акций, событий, мероприятий и т.д.)	Март 2024	Созданы временные творческие группы педагогов для педагогического обеспечения деятельности клуба «Сталинградский рубеж» (оказание	Руководитель проекта, члены творческой группы

	патриотической направленности)		помощи членам клуба в разработке программ, планов, акций, событий, мероприятий и т.д. патриотической направленности)	
1.5.	Информационно-консультативное сопровождение руководителей и учителей-предметников, участвующих в реализации программы РИП	Весь период	Развитие профессиональной компетентности участников проекта	Научный консультант, члены проектной группы
1.6.	Размещение разработанных материалов по РИП в разделе «Инновационная деятельность» на официальном сайте школы	Июнь 2024	Информирование общественности о ходе и результатах проекта	Член проектной группы, ответственный за информационное сопровождение проекта
1.7.	Открытие патриотического клуба «Сталинградский рубеж»	Май 2024	Запуск деятельности клуба	Руководитель клуба, член проектной группы
1.8.	Подписание соглашений с социальными партнерами о взаимодействии в патриотическом воспитании учащихся	Весь период	Подписано не менее 5 с социальными партнерами соглашений о взаимодействии	Руководитель проекта
1.9.	Разработка планов совместной деятельности с социальными партнерами по патриотическому воспитанию учащихся	Весь период	Наличие планов совместной деятельности	Руководитель проекта, члены проектной группы
1.10	Разработка критериев и показателей эффективности проекта	Июль 2024		
1.10.	Подготовка промежуточного отчета о деятельности РИП	Август 2024	Наличие отчета	Ответственный за направление деятельности, член проектной группы
2 этап – организационно- практический, сентябрь 2024 – август 2026 г.				
2.1.	Проектирование и апробация обновленной организационной структуры и содержания патриотического воспитания в инновационной школе города-героя	Весь период	Наличие специального плана проектных работ	Члены проектной группы

2.2.	Внутриорганизационное повышение квалификации педагогических работников в сфере педагогического сопровождения деятельности школьного патриотического клуба	Ноябрь 2024	Ориентация участников проектной деятельности в сфере нормативно-правовой базы проекта	Научный руководитель, члены проектной группы
2.3.	Апробация проектных идей в образовательном пространстве школы, деятельность решению главных задач проекта, проведение системы мероприятий патриотического клуба	Весь период По плану работы клуба	Описание и обоснование содержательных характеристик инновационных форматов мероприятий клуба	
2.4.	Создание банка методических продуктов (сценарных планов мероприятий, положений о конкурсах проектов патриотической направленности, видеотеки отснятых документальных видеороликов, записей телемостов, программ внеурочной деятельности и др.)	Август 2025	Банка методических продуктов создан и размещен на сайте школы	Члены проектной группы
2.5.	Проведение рубежных (промежуточных) презентационных и диссеминационных мероприятий по теме проекта	Март-май 2025	Проведены проектировочные семинары в дистанционном формате для педагогических работников региона	Члены проектной группы
2.6.	Разработка и апробация развивающих программ внеурочной деятельности патриотической направленности	Весь период	Наличие не менее 4-х программ внеурочной деятельности.	Учителя-предметники, педагоги ДО
2.7.	Участие в муниципальных, региональных, всероссийских научно-практических мероприятиях по теме инновационной деятельности	По мере получения информации	Транслирование индивидуального и коллективного опыта инновационной деятельности в педагогическое сообщество	Педагоги и школьники, участники проекта
2.8.	Участие педагогов и учащихся в грантовых конкурсах на лучший проект на патриотическую тему	По мере объявления	Общественно-профессиональное признание опыта инновационной работы	Педагоги и школьники, участники проекта

2.2.	Внутриорганизационное повышение квалификации педагогических работников в сфере педагогического сопровождения деятельности школьного патриотического клуба	Ноябрь 2024	Ориентация участников проектной деятельности в сфере нормативно-правовой базы проекта	Научный руководитель, члены проектной группы
2.3.	Апробация проектных идей в образовательном пространстве школы, деятельность решению главных задач проекта, проведение системы мероприятий патриотического клуба	Весь период По плану работы клуба	Описание и обоснование содержательных характеристик инновационных форматов мероприятий клуба	
2.4.	Создание банка методических продуктов (сценарных планов мероприятий, положений о конкурсах проектов патриотической направленности, видеотеки отснятых документальных видеороликов, записей телемостов, программ внеурочной деятельности и др.)	Август 2025	Банка методических продуктов создан и размещен на сайте школы	Члены проектной группы
2.5.	Проведение рубежных (промежуточных) презентационных и диссеминационных мероприятий по теме проекта	Март-май 2025	Проведены проектировочные семинары в дистанционном формате для педагогических работников региона	Члены проектной группы
2.6.	Разработка и апробация развивающих программ внеурочной деятельности патриотической направленности	Весь период	Наличие не менее 4-х программ внеурочной деятельности.	Учителя-предметники, педагоги ДО
2.7.	Участие в муниципальных, региональных, всероссийских научно-практических мероприятиях по теме инновационной деятельности	По мере получения информации	Транслирование индивидуального и коллективного опыта инновационной деятельности в педагогическое сообщество	Педагоги и школьники, участники проекта
2.8.	Участие педагогов и учащихся в грантовых конкурсах на лучший проект на патриотическую тему	По мере объявлений	Общественно-профессиональное признание опыта инновационной работы	Педагоги и школьники, участники проекта

2.9.	Сбор материалов и оформление книги «Живая память» в рамках проекта «История моей семьи в истории моего города» (общественная инициатива членов клуба «Сталинградский рубеж»)	Весь период	Оформлена электронная версия книги «История моего города в истории моей семьи». Размещена в сети интернет, на сайте школы в разделе «Инновационная деятельность»	Руководитель клуба
2.10.	Проведение мониторинга результативности проектной деятельности	Июнь 2026	Справка-отчет о результатах мониторинга	Психологическая служба, члены проектной группы
2.11.	Подготовка промежуточных отчетов о ходе и результатах проекта	Ежегодно до 10 сентября	Наличие отчета	Члены проектной группы, ответственные за направление

3 этап – обобщающий, сентябрь 2026 – декабрь 2027 г.

3.1.	Региональная научно-практическая конференция «Проблемы патриотического воспитания в современной школе»	Сентябрь 2026	Диссеминация опыта	Оргкомитет конференции
3.2.	Подготовка методического пособия «Обновление организационной структуры и содержания патриотического воспитания в инновационной школе»	Октябрь-декабрь 2026	Подготовлена рукопись пособия. Получены внешние экспертные заключения. Продукт размещен на сайте школы в разделе «Инновационная деятельность»	Члены проектной группы, ответственные за направление
3.3.	Подготовка методических рекомендаций «Педагогическое сопровождение деятельности школьного патриотического клуба»	Февраль - апрель 2027	Подготовлены рукописи рекомендаций. Получены внешние экспертные заключения. Продукты размещен на сайте школы в разделе «Инновационная деятельность»	Члены проектной группы, ответственные за направление

3.4.	Подведение итогов работы площадки. Представление итогового отчета в координационный совет по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования ВО	Август-декабрь 2027	Подготовлен итоговый отчет	Член проектной группы, ответственный за направление
------	--	---------------------	----------------------------	---