

Приложение
Утверждено
Приказом
от «24» февраля 2025 г. № 01.07-54

**План
мероприятий подготовки МОУ Средняя школа № 46 к отопительному периоду 2025-2026 г.г.**

Сроки выполнения Мероприятия подготовки	Сроки выполнения мероприятий подготовки							Примечания	
	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август		сентябрь
Мероприятия подготовки к отопительному периоду здания по адресу: 400038, г. Волгоград, село Песчанка, ул. Ольховская, 8									
1. Проверка наличия действующего договора на ТО теплоэлектровентиляторов или обслуживающего персонала			01.04.2025- 30.04.2025						
2. Наличие действующего договора на электроснабжение здания	01.02.2025- 28.02.2025								
3. Проверка надежности крепления и правильности установки наружных и внутренних блоков системы отопления (теплоэлектровентиляторы)						01.07.2025- 31.07.2025			
4. Проведение ТО наружных и внутренних блоков системы отопления, при необходимости – проведение ремонта с заменой вышедших из строя узлов и элементов					01.06.2025- 30.06.2025				
5. Формирование ЗИП для ТО и ремонта							01.08.2025- 31.08.2025		
6. Инструктаж управленческого персонала по вопросам эксплуатации наружных и внутренних блоков системы отопления (теплоэлектровентиляторы)							01.08.2025- 31.08.2025		