

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 201 Тракторозаводского района Волгограда»
(МОУ Детский сад № 201)

ПРИКАЗ

«26» февраля 2025г.

№ 21

«Об утверждении плана подготовки к
отопительному периоду 2025-2026 годов»

Во исполнение Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 201 Тракторозаводского района Волгограда». (Приложение №1).
2. Разместить на официальном сайте МОУ mou201.oshkole.ru план подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 201 Тракторозаводского района Волгограда» в течении 5 рабочих дней.

Заведующий
МОУ Детским садом



А.С. Аристова

Приложение №1
 УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МОУ Детским садом №201
 А.С. Аристова
 Приказ от «26» февраля 2025 г. № 21



**План мероприятий
 по подготовке системы отопления**

МОУ Детский сад № 201(ул. Героев Тулы 11а; ул. Героев Шипки 29а) к отопительному
 сезону 2025-2026 г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки по плану	Ответственный
1.	Очистка трубопровода системы отопления от коррозии, покраска.	Июнь 2025г.	Гуськевич А.Р
2.	Проверка контрольно – измерительных приборов.	Июнь - июль 2025г.	Гуськевич А.Р.
3.	Ревизия запорной арматуры (задвижек) в тепловом узле.	Июнь 2025г.	Гуськевич А.Р
4.	Чистка грязевиков.	Июнь 2025г.	Гуськевич А.Р.
5.	Ревизия постоянной арматуры.	Июнь 2025г.	Гуськевич А.Р
6.	Промывка (очистка) механических фильтров, проверка резьбовых соединений с устранением течи. Проверка трехходовых регулирующих клапанов. Ревизия электроприводов. Ревизия эл. соединений циркуляционных насосов. Проверка работы насосов.	Июнь 2025г.	По договору
7.	Промывка и опривовка системы отопления	Июнь – Июль 2025г.	По договору

8.	Проведение гидравлического испытания тепловой сети.	Апрель 2025г.	Гуськевич А.Р
9.	Проверка знаний требований к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях.	Апрель 2025г.	По договору
10.	Получении акта готовности к отопительному сезону 2025-2026г.	Август 2025г.	Гуськевич А.Р
11.	Получения наряда на включения объекта на начало отопительного сезона.	Сентябрь 2025г.	Гуськевич А.Р

Ответственный за тепловое хозяйство
заведующий хозяйством



Гуськевич А.Р