



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ Кондрашовской СОШ  
Иловлинского муниципального района  
Волгоградской области

Л.И. Бендас

Приказ № 157 от 30.08.2024 г.

**Дорожная карта**  
**подготовки итогового индивидуального проекта**  
**в МБОУ Кондрашовской СОШ**

Контрольный срок	Обучающиеся	Руководители проектов	Классные руководители	Администрация
<b>10 КЛАСС</b>				
Сентябрь	Определение предметной области, примерной темы учебного проекта	Консультации с обучающимися. Оказание помощи в выборе темы учебного проекта.	Оформление методических рекомендаций по написанию учебного проекта.	
Октябрь	Начало работы над учебным проектом. Актуальность, предмет исследования, выбор основных направлений.		Формирование списка учебных проектов и предметов, выбранных обучающимися.	
Декабрь – февраль	Проведение необходимых исследований для оформления практической части.	Консультации. Проведение предзащиты учебных проектов.	Выдача документов для подготовки проекта	Составление расписания защиты учебных проектов
Март	<b>Оформление проекта. Подготовка презентации, раздаточного материала. Предзащита проекта (защита проектной идеи)</b>			
Март-апрель	Защита проектов	Проведение защиты учебных проектов. Оформление документации.	Оформление зачетной ведомости обучающихся.	Проведение защиты учебных проектов. Оформление документации.
<b>11 КЛАСС</b>				
Сентябрь - ноябрь	Доработка проектов, исследовательских работ			
Декабрь	Защита проектов	Проведение защиты учебных проектов. Оформление документации.	Оформление зачетной ведомости обучающихся.	Проведение защиты учебных проектов. Оформление документации.
Январь	Создание банка проектов			